

ALLEGATO "A"

Comune di Castelmassa
Provincia di RO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche urbane ed adeguamento percorsi pedonali in tratti di Via Volta e Via Battisti
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Castelmassa
CANTIERE: Via Volta - Via Battisti, Castelmassa (RO)

Castelmassa, 01/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Canola Filiberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Manfredi Stefano)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Ingegnere Canola Filiberto
Via N. Sauro 22
45035 Castelmassa (RO)
Tel.: 0425/82272 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: canolaingfiliberto@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	8	10	04/10/2017	13/10/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	02/10/2017	03/10/2017
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	02/10/2017	03/10/2017
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	4	4	10/10/2017	13/10/2017
Scavo a sezione ristretta	1	E	4	6	13/10/2017	18/10/2017
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	4	4	16/10/2017	19/10/2017
Realizzazione di marciapiedi	1	E	15	22	26/10/2017	16/11/2017
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	9	12	23/10/2017	03/11/2017
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	E	7	11	20/10/2017	30/10/2017
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	9	14	26/10/2017	08/11/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	6	16/11/2017	21/11/2017
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	4	4	21/11/2017	24/11/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	27/11/2017	30/11/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

