

## INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO EX MERCATO COPERTO

### E LOCALI ANNESSI

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

### QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA

<b>A.</b>	<b>OPERE</b>		
A.1	Opere a base d'asta soggette a ribasso	€	38.195,00
A.2	Opere a base d'asta non soggette a ribasso (oneri sicurezza)	€	465,00
	<b>TOTALE opere a base d'asta:</b>	<b>€</b>	<b>38.660,00</b>
	<i>Percentuale d'incidenza</i>		<i>77,32%</i>
<b>B.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Rilievi (compreso 4% CNPAIA)	€	-
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti + ribasso a base d'asta	€	-
	ribasso d'asta	€	-
B.4	Acquisizione aree ed immobili	€	-
B.5	Accantonamento di cui all'art.12 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.		
B.6	<i>Spese tecniche (compreso cassa+IVA)</i>		
	- Polifunzionale + locali annessi all'edificio Mercato Coperto	€	6.000,00
B.8	- Spese tecniche (incentivo utc) 2% opere d base d'asta	€	773,20
B.9	Accatastamento (compreso cassa+IVA)	€	-
B.10	Eventuali spese per gara e commissioni giudicatrici	€	-
B.11	<i>Spese tecniche - Variante in corso d'opera</i>	€	-
B.12			
B.13	I.V.A. (10% sulle opere)	€	3.866,00
B.14			
B15	Opere in economia previste nel progetto ma escluse dall'appalto		
B.16	Spese VVF	€	-
	- Polifunzionale + locali annessi all'edificio Mercato Coperto	€	700,80
	<b>TOTALE somme a disposizione:</b>	<b>€</b>	<b>11.340,00</b>
	<i>Percentuale d'incidenza</i>		<i>22,68%</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>50.000,00</b>

Castelmassa - Rovigo