



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 13-09-2021

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST. VIABILISTICO,ILL,PONTI

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305. PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE SAL n. 3

IL DIRIGENTE

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;

-Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 22/12/2020, esecutiva;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

-Dato atto che il peg 2021-2023 è stato approvato con delibera di G.C. n.4 del 21/1/2021;

-Visto il Piano Performance 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta n. 66 del 16/4/2021;

-Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2021 di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 99 del 21/12/2020 che attribuisce all' arch. Paolo Tomba l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110,comma 1, del D.lgs.n.267/2000, per la durata di 12 mesi;

Vista la determina n. 459 del 20/05/2019, con la quale il dirigente del Settore LL.PP. - infrastrutture, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, illuminazione, ponti", all'arch. Gabriele Bertaggia, fino al 31/05/2020, la determina n. 457 del 28/5/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/9/2020, la determina n. 870 del 30/9/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/11/2020 – la determina n.1130 del 30/11/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/1/2021, la determina n.81 del 28/1/2021 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/4/2021, la determina n.409 del 30/4/2021 con cui viene

prorogato l'incarico fino al 31/7/2021 e la determina n.720 del 28/7/2021 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/12/2021;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. è l'arch. Gabriele Bertaglia, Responsabile del Servizio "Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, illuminazione, ponti";

Considerato che con determina n. 1292 del 19/12/2018 avente per oggetto: "CUP. N. C67H18000950004 - CIG. N. Z042663BC1 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ASSISTENZA, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ALL'ING. CARRARO GIOVANNI" - con la quale è stato affidato l'incarico ed impegnata la somma di € 30.451,20 al capitolo 21500000 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi, servizio rilevante ai fini dell'Iva" finanziato AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI E ONERI;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 17/12/2019, si approvava il Progetto Definitivo relativo al: PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN (CUP C7H18000950004);

Considerato che con determinazione n 1333 del 30/12/2019, si approvava il Progetto Esecutivo e si dava avvio alla procedura di gara per i lavori: PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP. C67H18000950004 CIG. 8152622C7E N. GARA 7641305 per un importo di € 450.000,00;

Vista la determinazione n. 468 del 05/06/2020 con la quale si approva, nell'ambito dei LAVORI DI PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN, di cui all'art 106 Dlgs 50/2016 - l'incarico professionale all'Ing. Giovanni Carraro con studio a Mira codice fiscale CRRGNN52H23D325F per "Integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento" dei lavori summenzionati, al fine dell'attuazione del protocollo nazionale predisposto dal MIT in data 24/4/2020 relativo alla REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI;

Vista la determina A CONTRATTARE n.1333 del 30/12/2019;

Vista la determina n. 518 del 23/06/2020 con cui si approvavano i verbali di gara, e si aggiudicavano i lavori di PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305, alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (con sede in Nervesa della battaglia -

TV, C.F./P.IVA: 00190560268), approvando il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

-Dato atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto alla ditta **BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.**, è impegnata al Capitolo 25505000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato, Avanzo di Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e Alienazione diritti di superficie, bilancio 2019 e successivamente riaccertata al bilancio 2020 con delib. GC n. 44/2020 e al bilancio 2021 con delib. GC n.39/2021;

-Vista la determina 547 del 2/7/2020 avente per oggetto: PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI con la quale sono stati impegnati i maggiori oneri per la sicurezza dovuti all'emergenza COVID19 e rimodulato il quadro economico;

-Vista la determina n.1197 del 07/12/2020 con la quale si AUTORIZZA la ditta *affidataria BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.*, A SUBAPPALTARE alla ditta A.G. SCAVI SRLS con sede a Valdobbiadene (TV) Strada Barbozza n.1, CF/P.Iva: 04678300262 - i lavori di SCAVI-REINTERRI-RIPRISTINO SPONDALI per un importo stimato di €. 30.000,00 (netti) di cui €. 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla legge;

Visto il contratto repertorio n. 6843 del 29/9/2020;

-Vista la determina n. 233 del 12-03-2021 con la quale si approva la documentazione relativa al SAL n. 1 trasmesso con nota datata 25/02/2021 prot. n. 9889 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Carraro, dalla quale risulta un credito netto di € 80.820,68 da corrispondere per €.54.738,18 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. e per €. 26.082,50 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;

-Visto l'atto n. 513 del 15/4/2021 con cui si liquidava il SAL 1 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. e al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;

-Vista la determinazione n. 311 del 31/03/2021, con la quale si affidava l'incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante all'Ing. Giovanni Carraro e si approvava il nuovo Quadro Economico;

-Vista la determina n. 506 del 28/5/2021 con la quale si approvava la Perizia suppletiva e di Variante redatta dall'Ing. Giovanni Carraro trasmessa via pec al Ns. prot. n. 26206 in data 25/05/2021 - affidandone i lavori alla ditta appaltatrice Brussi Costruzioni S.r.l., subimpegnando la relativa somma complessiva di €. 35.567,25, Capitolo 25505000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", Bilancio 2021, Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.000 - e approvando il seguente nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della perizia:

QUADRO ECONOMICO dell'OPERA CON PERIZIA			
A) Lavori			
A1 Totale		248.240,71	
A2 Lavori in economia non soggetti a ribasso		3.310,20	
A3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		9.179,13	
A4 Totale oneri per la sicurezza COVID 19		6.760,78	
TOTALE LAVORI			267.490,82
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall' appalto:			
Totale B1		0,00	
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari			
Totale B2		0,00	
B3 Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi			
TotaleB3		0,00	
B4 Imprevisti:			
B4.1 Accantonamento	0,00		
B4.2 Imprevisti diversi ed arrotondamenti (circa 5% di A)	2.480,90		
B4.3 Perizia ai sensi dell' art. 106 D.Lgs 50/2016 Iva	35.567,25		
Compresa			
Totale B4		38.048,15	
B5 Acquisizione aree ed immobili			
Totale B5		0,00	
B6 spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	25.600,00		
B6-1 Perizia di Variante	3.400,00		
Totale B6		29.000,00	
B7 Fondo risorse finanziarie di cui all' art. 113 del Codice			
Totale B7		6.681,73	
B8 Spese per collaudi			
Totale B8		0,00	
B9 Contributo ANAC			
Totale B9		225,00	
B10 IVA			
B10.1 IVA 22% su (A+B4)	59.393,77		
B10.2 IVA 22% su (B1+B3)	0,00		
B10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8)	7.795,20		
Totale B10		67.188,97	
B11 Ribasso d' Asta	41.365,33		
Totale B11		41.365,33	
Totale Somme a disposizione (B1+...+B11)			182.509,18
TOTALE INTERVENTO (A+B)			450.000,00

Vista la determina n. 566 del 18/6/2021 con cui si approva la documentazione relativa al SAL n. 2 trasmessa con nota prot. PEC n. 27815 del 7/6/2021, dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Carraro, relativamente ai lavori: PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' : VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305;.

Richiamata la determina n. 624 del 01/07/2021 avente per oggetto: "PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305. INTEGRAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA A.G. SCAVI SRLS";

-Vista la nota datata prot. PEC n. 40650 del 23/08/2021 con cui, il Direttore dei lavori, trasmette per i lavori: PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' : VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA

DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN, CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 3;
- Libretto delle misure SAL n. 3;
- Liste in economica SAL n. 3;
- Registro di Contabilità SAL n. 3;

Visto il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L. ing.G.Carraro e dal RUP Arch. Gabriele Bertaggia con prot. n. 43495 del 10/09/2021, per il pagamento della rata d'acconto di €. 88.835,89 oltre IVA, rispettivamente:

- alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. per netti €. 73.835,89 (di cui - oneri per la sicurezza € 2.167,60 ed - oneri COVID-19 €. 1.030,25);
- al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS per netti €.15.000,00 (di cui - oneri per la sicurezza € 270,00 ed - oneri COVID-19 €. 180,00);

-Richiamate le disposizioni di cui al Titolo IX "Contabilità dei lavori" Capo 1 e Capo 2 e al Titolo X Capo I e Capo II "Collaudo dei lavori" del DPR 207/2010 e il Titolo V "Esecuzione" del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-Ritenuto pertanto di approvare la contabilità relativa al SAL n. 3 inviata dall' Ing. Giovanni Carraro, prot. PEC n. 40650 del 23/08/2021 ed il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L. ing.G.Carraro e dal RUP Arch. Gabriele Bertaggia, prot. n. 43495 del 10/09/2021, dal quale risulta un credito netto di €. 108.379,79 (iva compresa) rispettivamente:

- euro 93.379,79 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l.;
- €.15.000,00 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;

- *Precisato che si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:*

- ♣ Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:

CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 richiesti all' autorità competente (CIPE ed A.N.AC.) per l' opera in oggetto;

DICHIARAZIONE ditta BRUSSI SRL prot. Ente n. 23711 del 17/6/2020, contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato";

DICHIARAZIONE subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS datata 25/11/2020 prot. Ente n.49618 del 26/11/20 contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato";

- ♣ Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:

DURC con esito regolare della ditta BRUSSI SRL Numero Protocollo INAIL 27803102 con scadenza validità 10/10/2021, che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;

DURC con esito regolare della ditta A.G. SCAVI SRLS Numero Protocollo INAIL_27856436 con Scadenza validità 14/10/2021, che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;

- ♣ Adempimenti di cui all' art.2 del DPR n° 62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira – Misura M02 PTPC 2015-2017:
autodichiarazione della ditta BRUSSI SRL contenuta nell' offerta di gara, in cui si impegna ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l' attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 - e a trasmetterne copia agli stessi;
autodichiarazione della ditta A.G. SCAVI SRLS datata 25/11/2020 (prot.Ente n. 49618 del 26/11/20), di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l' attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 - e a trasmetterne copia agli stessi;
- ♣ Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell' art. 80 del DLgs 50/2016 e smi:
Dato atto che l' Ufficio Gare-Contratti ha effettuato, con esito regolare, tutte le verifiche di cui all' art. 80 DLgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L, giusta nota di presa d' atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n° 20548 del 27.05.2020) a firma del RUP, Arch. Bertaggia;
Vista la nota prot. n. 54676 del 24/12/2020 a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Bertaggia, di presa d' atto della regolarità delle verifiche di legge, sui requisiti di ordine generale della ditta A.G. SCAVI SRLS effettuate dall' ufficio scrivente;

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n.33 del 14/3/2013:

-il provvedimento di affidamento oggettivo, sarà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet dell' Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

Dato atto che il provvedimento oggettivo, sarà pubblicato all' Albo pretorio e sul sito internet dell' Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Visti:

il DLgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (parte vigente);

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

la legge 11/9/2020 n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16/7/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);

lo Statuto Comunale e di Contabilità dell'Ente:

DETERMINA

DI APPROVARE la documentazione relativa al SAL n. 3 trasmessa con nota prot. PEC n. 40650 del 23/08/2021, dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Carraro, relativamente ai lavori: PROGETTO

CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' : VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 costituita dalla seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 3;
- Libretto delle misure SAL n. 3;
- Liste in economica SAL n. 3;
- Registro di Contabilità SAL n. 3;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L. ing.G.Carraro e dal RUP Arch. Gabriele Bertaglia con prot. n. 43495 del 10/09/2021, per il pagamento della rata d' acconto di €. 88.835,89 oltre IVA, rispettivamente:

- alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. per netti €. 73.835,89 (di cui - oneri per la sicurezza € 2.167,60 ed - oneri COVID-19 €. 1.030,25);
- al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS per netti €.15.000,00 (di cui - oneri per la sicurezza € 270,00 ed - oneri COVID-19 €. 180,00);

DI DARE ATTO che si provvederà con separato atto alla liquidazione di €. 108.379,79 (iva compresa) rispettivamente:

- euro 93.379,79 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l.;
- €.15.000,00 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS::

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 108.379,79 (iva compresa) è impegnata al Capitolo 25505000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" finanziati con Avanzo di Amministrazione vincolato, Avanzo di Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e Alienazione diritti di superficie, bilancio 2021 (dopo riaccertamento), cod. bil 10.05-2.02.01.09.000;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile
Paolo Tomba

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 13-09-2021

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305. PROGETTO CITTA' SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE SAL n. 3

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-09-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Si da atto che la somma relativa al 3° SAL risulta impegnata al Cap. 25505000 cod. 10.05.2.02.01.09.000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", all'impegno 1233 come segue:

sub 5 per euro 13.368,11

sub 17 per euro 15.000,00 (subappalto) finanziata con AV. AMM.NE INVEST.;

sub 6 per euro 68.294,18

sub 11 per euro 1.296,51 finanziata con AV. BIL. CDS;

sub 14 per euro 4.113,28 finanziata con AV. AMM.NE VINCOLATO;

sub 15 per euro 6.307,71 finanziata con AV. AMM.NE LIBERO,

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.