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COMUNE DI  LAZISE 
Piazza Vittorio Emanuele II° n.20 

37017 Lazise -  Provincia di Verona 
 

Lavori di  per la Realizzazione di  percorsi al fine dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche nel Cimitero di Lazise  - 1° STRALCIO ; CIG 9004608597 CUP 

I97H21001990004 9004608597  

Impresa  Cube Retail Contract S.r.l. con sede a  San Martino Buon Albergo (Verona ) cap 37036 

Via Caval  n.33-  

Contratto n.3232 in data 30 Maggio 2022, registrato a Verona iin data 30 maggio 2022 al m.18922 Serie 

1T 

Importo Contrattuale € 125.000,00, complessivi al netto del ribasso del   -12%,  oltre IVA al 10%  , dei 

quali  € . 85.686.26 , per lavori a corpo ed € 35.313,74 per lavori a misura, oltre ad € 4.000,00,  per la 

sicurezza e quindi non soggetti a ribasso d’asta,oltre I.V.A. di legge.  oltre iva.   

Perizia Suppletiva e di Variante n.1 

approvata mediante Determinazione n.199 in data 12 Luglio 2022  

Importo contrattuale lavori  di Perizia : € 131.222,26 ( euro centotrentunmiladuecentoiventidue / 

 26  )per lavori a corpo , comprensivi di  € 4.000,00,  per la sicurezza e quindi non soggetti a ribasso 

 d’asta,oltre I.V.A. di legge. 

 

RELAZIONE SULLA DETREMINAZIONE DEL COMPENSO DERIVANTE DALLLA           
COMPENSAZIONE DI PREZZI CONTRATTUALI 

(Decreto Legge  17 Maggio   2022 n. 50 – ( cd Decreto Aiuti artt. 26 e 27 ) 
 
 

A seguito dell’intervento legislativo di cui al (Decreto Legge  17 Maggio   2022 n. 50 – ( cd Decreto Aiuti artt. 

26 e 27 ) nel quale era prevista la compensazione dei prezzi contrattuali,  la Ditta Cube Retail Contract S.r.l. 

con sede a  San Martino Buon Albergo (Verona ) cap 37036 Via Caval  n.33, ha presentato regolare istanza 

al Comune di Lazise in data 7 Luglio 2022  con prot. arrivo Nr. 0020929 del 13-07-2022 Cat.463 

IL sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la domanda in argomento ed il conteggio presentato 

dall’Impresa 

Esecutrice rilevando alcune imprecisioni nelle modalità applicative richiedendo un compenso provvisorio di € 

23.727,25. ha pertanto provveduto alla rielaboarazione dei conteggi dai quali è risultato un importo netto da 

corrispondere all’Appaltatore pari ad  €15.080,56 come evidenziato nel Foglio di calcolo allegato alla 

presente relazione. Tale notevole differenza deriva in gran parte dalla non corretta indicazione degli articoli ( 
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voci ) da portare in compensazione, in quanto era stata redatta una perizi Suppltiva e di Varianate che 

escludeva in toto alcune lavorazioni  e da alcuni prezzi non correttamente derivati nelle pertinenti voci 

desunte dal Prezziario Regione Veneto Edizione 2022 ( D.G.R. 1369 del 11/11/2022  approvato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022). 

Si è proceduto pertanto  all’elaborazione di un nuovo quadro di calcolo indicando: 

 nella colonna 1 – Tutte le sigle degli articoli di Epu costituenti le opere in appalto; 

 nella colonna 2 –descrizioni brevi degli articoli di Epu costituenti le opere in appalto; 

 nella  colonna 3 – le Unità di Misura; 

 nella colonna 4 – le quantità previste nel C.M;E. 

 nella colonna 5 – I prezzi Unitari previsti a Progetto 

 nella colonna 6 – gli importi previsti a progetto per ogni articolo e per ogni capitolo e gli importi 

riepilogativi  per ogni capitolo di Lavori previsti in Perizia; 

 nella colonna 7 – gli importi riepilogativi  per ogni capitolo di Lavori previsti in Perizia; 

 nella colonna 8 – il riferimento di ogni articolo a progetto rispetto al descrizioni brevi degli articoli 

Nella colonna 9 -  Le pertinenti  descrizioni brevi degli articoli descrizioni brevi degli articoli  del 

Prezzario Regione Vento Edizione 2022; 

 nella colonna 10 – il pertinente prezzo Unitario desunto Prezzario Regione Vento Edizione 2022; 

 colonna 11 – L’importo ottenuto moltiplicando le quantità a progetto con i nuovi prezzi desunti 

Prezzario Regione Vento Edizione 2022 ( Importi revisionati ); 

 nella colonna 12 – La differenza tra gli importi per ogni articolo a progetto  ed il novo importo  

 In ultimo è stato riportata la somma di tutti i nuovi importi revisionati che ammonta ad € : 

15.080,56 

 

Si precisa che le nuove categorie dei nuovi lavori presenti nella Perizia Suppletiva e Variante n. 1 non sono 

stati revisionati in quanto sono stai applicati prezzi già riferiti  al Prezzario Regione Vento Edizione 2022 

secondo Normativa Vigente; 

Come da dispositivo di Legge all’Importo sopra determinato di € 15.080,56 non viene applicato il ribasso 

d’asta del -12,00%. 

Conformemente ai disposti:del suddetto (Decreto Legge  17 Maggio   2022 n. 50 – ( cd Decreto Aiuti artt. 26 

e 27 ) viene emesso  un UNICO Certificato di pagamento a saldo dell’importo derivante dalla 

compensazione dei prezzi indicato come risultante dall’elaborato allegato in € 15.080,56 ( 

quindicimilaottanta/56 )   

 

Riserve dell'Impresa : L'Impresa ha sempre firmato il Registro di contabilità senza iscrivere riserva alcuna. 

Assicurazione sociali e degli degli operai : L'Impresa Cube Retail Contract S.r.l. con sede a  San 

Martino Buon Albergo (Verona ) cap 37036 Via Caval  n.33 ha assicurato regolarmente i propri operai per gli 

infortuni sul lavoro con Codice Ditta n° 04218390237 presso la sede I.N.A.I.L. di  Verona.In relazione 

all’emissione dei vari Stati di Avanzamento Lavori e dello Stato Finale, sono stati richiesti e regolarmente 

rilasciati dagli Enti interessati i prescritti DURC INAIL-35489704 in data 14 Novembre 2022 e validità sino al 14 

Marzo 2023 

Allegati: 
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1. Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 

presentata dall’Appaltatore al Comune di Lazise con propria nota pec  in data 7 Luglio 2022  con 

prot. arrivo n. 0020929 del 13-07-2022 Cat.463; 

2. Foglio di calcolo del compenso derivante dalla compensazione di prezzi contrattuali; 

3. Certificato Unico di Pagamento del compenso derivante dalla compensazione di prezzi contrattuali. 

 

 
 
 
 
 
 
Verona, lì   6 Dicembre 2022       
 
 
      L’ESECUTORE       IL DIRETTORE DEI LAVORI  
l’Impresa Cube Retail Contract S.r.l.      dott. Arch. Nicola Brunelli 
 

 

     

           IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

      geom.. Ezio Volterra 

 

 

        

 

  Per conferma: 

   IL RESPONSABILE DEI LAVORI E  DEL PROCEDIMENTO 
         geom. Giuseppe Zanini 
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Cube Retail Contract Srl 
Via Caval 33 - 37036 San Martino B.A. (VR), P.I. 04218390237, 

www.cuberetail.it 
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S. Martino Buon Albergo Vr - 07 luglio 2022  

 

Egregio 

 

Direttore dei Lavori  

dott. Arch. Nicola Brunelli 

nicolabrunelliarch@libero.it 

 

Spett.le 

 

Comune di Lazise (VR) 

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 

PEC comune.lazise.urp@halleypec.it .  

 

c.a.  

Responsabile unico del procedimento  

Geom. Giuseppe Zanini 

e‐mail g.zanini@comune.lazise.vr.it .  

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei percorsi 

pedonali nel Cimitero di Lazise in adeguamento alla Legge 13/89 e s.m.i.; 

CIG 9004608597 CUP I97H21001990004  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 

2022, n. 50.  

 

CUBE RETAIL CONTRACT SRL codice fiscale e partita I.V.A. 04218390237 con sede in 

S. MARTINO BUON ALBERGO VR via CAVAL, 33 in persona del SIG. IVAN 

COMUNE di LAZISE - Prot. arrivo Nr. 0020929 del 13-07-2022 Cat.463
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FERRARO codice fiscale FRRVNI76A05L781E nella sua qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE comunica quanto segue. 

1. 

In data 17-12-2021 il sottoscritto Appaltatore ha presentato l’offerta per l’affidamento 

dei lavori in oggetto. 

2. 

Con contratto del 30-05-2022 Rep. 3232, il Committente in indirizzo ha affidato a questo 

Esecutore tali lavori, verso un corrispettivo di Euro 121.000,00 (centoventunomila/00), oltre 

a euro 4.000,00 (quattromila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo complessivo di contratto di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00), oltre I.V.A. 

di legge; 

3. 

Al fine di compensare l’incremento dei prezzi cagionati dal perdurare della pandemia da 

Covid-19 e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 

2022, n. 50, prevede che, “in relazione agli appalti pubblici di lavori […] con termine finale 

di presentazione entro il 31 dicembre 2021”: 

a. “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 

dal direttore dei lavori […] dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, 

anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati 

ai sensi” di quanto disposto dalla citata norma; 

b. “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali […] le stazioni appaltanti, per i 

contratti relativi a lavori […] incrementano fino al 20 per cento le risultanze” di quelli 

“aggiornati alla data del 31 dicembre 2021”;  

c. “i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari [aggiornati], al netto dei 

ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella 

misura del 90 per cento”; 

d. siffatti emolumenti devono essere finanziati con (i) il 50% delle risorse appositamente 

accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; (ii) le eventuali 

COMUNE di LAZISE - Prot. arrivo Nr. 0020929 del 13-07-2022 Cat.463
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ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento e stanziate annualmente; (iii) i 

ribassi d’asta; (iv) le somme disponibili per altri interventi ultimati; 

e. soltanto nel caso di insufficienza delle indicate risorse, la Stazione appaltante potrà 

proporre istanza per ottenere la necessaria provvista dal Fondo per la prosecuzione delle 

opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oppure al Fondo 

per l’adeguamento dei prezzi istituito dall’art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Tanto premesso, il sottoscritto Appaltatore, come in epigrafe rappresentato, formula 

Istanza 

affinché la Stazione appaltante ed i preposti in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive 

competenze, provvedano: 

a. alla contabilizzazione delle opere eseguite sino al 31 dicembre 2022 nel rispetto delle 

rassegnate prescrizioni. 

Quanto sopra applicando alla liquidazione l’incremento massimo del 20%, secondo le 

voci indicate nell’applicabile prezzario, aggiornato al 31 dicembre 2021, o la maggiorazione 

diversa che sarà ritenuta opportuna, in attesa del conguaglio da effettuare al 31 luglio p.v. 

Confidando in un tempestivo adempimento, si inviano i saluti più cordiali.  

 

CUBE RETAIL CONTRACT SRL 

 

GEOM. IVAN FERRARO 

Legale rappresentante  
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B

B
R

O
7.1

C
orrim

ani tubolari d'acciaio inox diam
. 50 m

m
m

l
25

54,00
1.350,00

 voce aum
entata del 20%

 perché non trovate 
64,80

1.620,00
270,00

S
om

m
a 7 -O

P
E

R
E

 D
A

 F
A

B
B

R
O

1.350,00
1.350,00

1.620,00
8 - P

A
V

IM
E

N
T

A
Z

IO
N

I

8.1
F

ornitura e posa in opera di pavim
entazione dello spessore finito di cm

 10 in cls ed inerte 
per la finitura in m

ateriale spaccato o ghiaino lavato
m

q
692

59,00
40.828,00

 voce aum
entata del 20%

 perché non trovate 
70,80

48.993,60
8.165,60

8.2
E

lem
enti m

assicci pietra veronese della Lessinia per listelli linari
m

l
36

25,60
921,60

 voce aum
entata del 20%

 perché non trovate 
30,72

1.105,92
184,32

8.3
E

lem
enti m

assicci in pietra veronse della lessinia "B
iancone" per la realizzazione elem

enti caditoia dim
 

40*40 cm
n

25
121,10

3.027,50
 voce aum

entata del 20%
 perché non trovate 

145,32
3.633,00

605,50

8.4
F

ornitura e posa in opera di pavim
enti esterni in pietra veronese spessore 3 cm

m
q

20
92,50

1.850,00
B

.03.21.g
 voce aum

entata del 20%
 perché ( C

om
posita ) non trovate 

111,00
2.220,00

370,00

S
om

m
a P

arziale ( parte a progetto )
46.627,10

46.627,1 0

8.N
P

1
M

anutenzione  straordinaria R
ivestim

enti in M
arm

o B
alm

oralT
om

be terranee
7.350,00

 N
uovo prezzo già attualizzatoi al 2022 

-
                     

8.N
P

2
P

osa e fissaggio lastre B
alboral rim

osse
18.500,00

 N
uovo prezzo già attualizzatoi al 2022 

-
                     

8.N
P

3
P

ulizia e trattam
ento idr. P

ietre in B
iancone perim

etrali  rtom
be

6.900,00
 N

uovo prezzo già attualizzatoi al 2022 
-

                     
8.N

P
4

C
ordolature perim

etrali tom
be terranee in B

iancone V
.se

5.350,00
 N

uovo prezzo già attualizzatoi al 2022 
-

                     
S

om
m

a 8 - P
A

V
IM

E
N

T
A

Z
IO

N
46.627,1 0

84.727,10
-

                     
 

9 - IM
P

IA
N

T
I E

L
E

T
T

R
IC

I
9.N

P
5

Im
pianto illum

inazione a LE
D

 per ram
pe

9.100,00
S

om
m

a 9 - IM
P

IA
N

T
I E

LE
T

T
R

IC
0,00

9.100,0 0
-

               

S
o

m
m

an
o

 L
avo

ri " A
 C

o
rp

o
 

97.370,75
144.570,75

15.080,56

V
erona, il 6 D

icem
bre 2022

L'Im
presa ( che accetta senza riserve )

IL D
irettore dei Lavori 

C
ube R

etail C
ontract S

.r.l. 
A

rch. N
icola B

runelli 

P
rezzo R

.V
  

( 10 ) 

1) IS
T

A
N

Z
A

 D
I C

O
M

P
E

N
S

A
Z

IO
N

E
 P

R
E

Z
Z

I L
avo

ri d
i m

an
u
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zio

n
e strao

rd
in

aria d
ella p

avim
en

tazio
n

e d
ei p

erco
rsi p

ed
o

n
ali n

el C
im

itero
 d

i L
azise in

 ad
eg

u
am

en
to

 alla L
eg

g
e 13/89

 N
uovi Im

porti 
R

evisionati     
( 11 ) 

L
A

V
O

R
I A

 C
O

R
P

O

A
rt. 

E
P

U
  

( 1 )

D
 E

 S
 C

 R
 I Z

 I O
 N

 E
                                                                        

( 
2 )

u.m
.      

( 3 )
quantità     

( 4 )
P

.U
.      

( 5 )

Im
porto C

M
E

 a 
P

rogetto          
( 6 )

R
iepilogo P

erizia 
V

ariante n.1        
( 7 )

 A
rt.R

.V
 

2022       
( 8 )

D
escrizione P

R
E

Z
Z

A
R

IO
 R

.V
.2022          

( 9  ) 

Im
porti in 

C
om

pensazione  
( 12 )
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Prot. n.    

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

n. data importo

Per lavori e somministrazioni € 15.080,56          

€

SOMMANO € 15.080,56                             

Da cui detraendo:

Anticipazione 20% -                      

La ritenuta per garanzia

L'ammontare degli acconti precedenti € -                      

SOMMANO LE DETRAZIONI € -                      -                                        

TOTALE   € -                Risulta il credito dell'impresa pari ad € 15.080,56                             

arr.to  € 15.080,56                             

Veorna , il 6 Dicembre 2022

RISULTANDO dall'elaborazione  del calcolo per la detreminazione 

del compenso derivante dalla compensazione dei prezzi contrattuali
15.080,56

Certif icato UNICO  per il pagamento del compenso deriv ante dalla compensazione 

dei prezzi contrattuali  pari ad                  € 15.080,56                       

Decreto Legge  17 Maggio   2022 n. 50 – ( cd Decreto Aiuti artt. 26 e 27 )

VISTO il Contratto d'Appalto n.3232 in data 30 Maggio 2022,registrato a Verona iin data 30 maggio 

2022 al m.18922 Serie 1T per l'aggiudicata somma di €121.000,00, complessivi al netto del ribasso 

del -12%,  oltre IVA al 10%  , dei quali  € . 85.686.26 , per lavori a corpo ed € 35.313,74 per lavori a 

misura, oltre ad € 4.000,00,  per la sicurezza e quindi non soggetti a ribasso d’asta,oltre I.V.A. di 

legge.  oltre iva. VISTO la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 aprovata mediante Detreminazione  

n.199 in data 12 Luglio 2022, immediatamente esecutiva. per l'aggiudicata somma di € 131.222,26 ( 

euro centotrentunmiladuecentoiventidue/26  )per lavori a corpo , comprensiviu di  € 4.000,00,  per la 

sicurezza e quindi non soggetti a ribasso d’asta,oltre I.V.A. di legge. 

Certifica che in base al Contratto d'Appalto n. 3232  in data 30 Maggio 2022 registrato a Verona iin data 30 

maggio 2022 al m.18922 Serie 1T e  a quanto disposto Decreto Legge  17 Maggio   2022 n. 50 – ( cd Decreto 

Aiuti artt. 26 e 27 ) si può pagare all'Impresa la somma di  € 15.080,56   ( diconsi euro quindicimilaottanta / 56 ) 

oltre iva

ACCONTI PRECEDENTI

manutenzione straordinaria della pav imentazione dei percorsi 
pedonali nel Cimitero di Lazise in  adeguamento alla Legge 

13/89 e s.m.i.; CIG 9004608597

Lav ori di 

Cube Retail Contract S.r.l. di San Martino Buon Albergo (VR) cap 
37036 Via Caval  n.33- info@cuberetail.it ;  cubecontract@pec.it 

Impresa  :

Committente : Comune di Lazise (Provincia di Verona )

geom. Giuseppe Zanini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Nicola Brunelli

Verificato  DURC Imp.Cube Retail Contract S.r.l.  prot. INAIL_35489704  emesso in data  14 Novrmbre 2022 validità sino al 14 Marzo 
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