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S. Martino Buon Albergo Vr - 07 luglio 2022  

 

Egregio 

 

Direttore dei Lavori  

dott. Arch. Nicola Brunelli 

nicolabrunelliarch@libero.it 

 

Spett.le 

 

Comune di Lazise (VR) 

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 

PEC comune.lazise.urp@halleypec.it .  

 

c.a.  

Responsabile unico del procedimento  

Geom. Giuseppe Zanini 

e‐mail g.zanini@comune.lazise.vr.it .  

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei percorsi 

pedonali nel Cimitero di Lazise in adeguamento alla Legge 13/89 e s.m.i.; 

CIG 9004608597 CUP I97H21001990004  

 

Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 

2022, n. 50.  

 

CUBE RETAIL CONTRACT SRL codice fiscale e partita I.V.A. 04218390237 con sede in 

S. MARTINO BUON ALBERGO VR via CAVAL, 33 in persona del SIG. IVAN 
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FERRARO codice fiscale FRRVNI76A05L781E nella sua qualità di LEGALE 

RAPPRESENTANTE comunica quanto segue. 

1. 

In data 17-12-2021 il sottoscritto Appaltatore ha presentato l’offerta per l’affidamento 

dei lavori in oggetto. 

2. 

Con contratto del 30-05-2022 Rep. 3232, il Committente in indirizzo ha affidato a questo 

Esecutore tali lavori, verso un corrispettivo di Euro 121.000,00 (centoventunomila/00), oltre 

a euro 4.000,00 (quattromila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo complessivo di contratto di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00), oltre I.V.A. 

di legge; 

3. 

Al fine di compensare l’incremento dei prezzi cagionati dal perdurare della pandemia da 

Covid-19 e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 

2022, n. 50, prevede che, “in relazione agli appalti pubblici di lavori […] con termine finale 

di presentazione entro il 31 dicembre 2021”: 

a. “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate 

dal direttore dei lavori […] dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, 

anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati 

ai sensi” di quanto disposto dalla citata norma; 

b. “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali […] le stazioni appaltanti, per i 

contratti relativi a lavori […] incrementano fino al 20 per cento le risultanze” di quelli 

“aggiornati alla data del 31 dicembre 2021”;  

c. “i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari [aggiornati], al netto dei 

ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella 

misura del 90 per cento”; 

d. siffatti emolumenti devono essere finanziati con (i) il 50% delle risorse appositamente 

accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; (ii) le eventuali 
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ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento e stanziate annualmente; (iii) i 

ribassi d’asta; (iv) le somme disponibili per altri interventi ultimati; 

e. soltanto nel caso di insufficienza delle indicate risorse, la Stazione appaltante potrà 

proporre istanza per ottenere la necessaria provvista dal Fondo per la prosecuzione delle 

opere pubbliche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oppure al Fondo 

per l’adeguamento dei prezzi istituito dall’art. 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Tanto premesso, il sottoscritto Appaltatore, come in epigrafe rappresentato, formula 

Istanza 

affinché la Stazione appaltante ed i preposti in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive 

competenze, provvedano: 

a. alla contabilizzazione delle opere eseguite sino al 31 dicembre 2022 nel rispetto delle 

rassegnate prescrizioni. 

Quanto sopra applicando alla liquidazione l’incremento massimo del 20%, secondo le 

voci indicate nell’applicabile prezzario, aggiornato al 31 dicembre 2021, o la maggiorazione 

diversa che sarà ritenuta opportuna, in attesa del conguaglio da effettuare al 31 luglio p.v. 

Confidando in un tempestivo adempimento, si inviano i saluti più cordiali.  

 

CUBE RETAIL CONTRACT SRL 

 

GEOM. IVAN FERRARO 

Legale rappresentante  
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