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OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019-2021 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: DARE COMPIUTA ATTUAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL P.T.P.C.T. 2019-2021 
 
Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nel 
P.T.P.C.T. 2019-2021. In particolare, saranno attuate le misure di contrasto come indicato nel Piano. 
 
1° Obiettivo operativo: Monitoraggio dei processi organizzativi 
 
FASI ANNO 2019:  
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019  

 

1 
Azione di 
monitoraggio dei 
rapporti tra 
l’Amministrazione e i 
soggetti che con essa 
stipulano contratti  

01/01/2019 31/12/2019 

 

Trasmissione 
informazioni di tipo 
generale e specifico 
al RPCT 

 
 
 
 
 

Sì 
 

 

 

 
 

2 

 

Attuazione misure 
specifiche per neutralizzare 
o ridurre il rischio di 
corruzione 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
 

Misure specifiche 
attuate 

 
 

20% 

 

 
 

3 

 

Definizione Patti di 
integrità negli affidamenti 

01/01/2019 

 

30/04/2019 
 

 
 

Adesione al protocollo di 
legalità 

 
 

Sì 

 

 
 

4 

 

Aggiornamento dei modelli 
di capitolato di gara e 
schema di contratto con 
l'inserimento delle clausole 
previste dalla normativa 
anticorruzione 
(inserimento di patti di 
integrità e protocolli di 
legalità) per i contratti 
sopra i 40.000 euro 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
 
 
 
 

Percentuale modelli da 
aggiornare 

 
 
 
 
 

100% 

 
Monitoraggio:  

 Fase 1: Sono in fase di predisposizione i report relativi al primo semestre in occasione del controllo 
successivo di regolarità amministrativo-contabile degli atti da parte del Segretario Comunale; 

 Fase 2: Misure in corso di attuazione; 

 Fase 3:Con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 06/05/2019 ad oggetto “Adesione al 
protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 07.09.2015” 
si è aderito al protocollo di legalità; 

 Fase 4:Dopo l’adesione al protocollo di legalità è stato aggiornato il modello “disciplinare di gara” 
con l’inserimento delle clausole previste dalla normativa anticorruzione per l’incarico di 
progettazione del Polo Scolastico.  

 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  

 Fase 1:Sì 
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 Fase 2:10% 

 Fase3:Sì 

 Fase 4:33%  

 
2° Obiettivo operativo: Percorso formativo a carattere generale e specialistico. 
 
FASI ANNO 2019: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Attuazione piano 
formativo 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Attestati di 
partecipazione 

 
 
 
 
 

100% 
 

 

 
Monitoraggio: 
Con Circolare in data 27.06.2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della illegalità ha 
fornito indicazione al personale dipendente sulle modalità di attuazione della misura di prevenzione della 
corruzione e della illegalità costituita dalla formazione. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:   
 
3° Obiettivo operativo: Trasparenza e accesso civico 
 
FASI ANNO 2018: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Monitoraggio dei documenti, 
informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione 
Trasparente" in formato di 
tipo aperto 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 

N. segnalazioni 
 

0 

 
 
 

2 

 
Gestione della comunicazione 
e della trasparenza 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 

Incidenza delle istanze di 
accesso civico o accesso 
agli atti evase nei tempi 

prescritti dalla legge 

 
100% 

 
Monitoraggio: 
E’ in corso l’azione di monitoraggio, tenuto conto che molti documenti sono stati adeguati in formato tipo 
aperto. 
 

TARGET RAGGIUNTO 2019:  
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OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 
 
Descrizione: Il presente obiettivo si propone di dare compiuta attuazione alla normativa sulla privacy. In 
particolare, sarà monitorato il Registro dei trattamenti in odine alle misure tecniche ed organizzative 
adottate.   
 
1° Obiettivo operativo: Monitoraggio Registro dei Trattamenti 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Valutazione di impatto sulla 
protezione dati 

01/01/2019 
30/06/2019 

31/10/2019 

 

Approvazione DPIA 

 

 

 

sì 

 

 
 
 
 

2 

 
Adeguamento/attuazione 
misure tecniche (installazione 
software per inventario 
postazioni informatiche e 
avvio salvataggio immagini 
dei PC su NAS) ed 
organizzative (adeguamento 
serrature porte e arredi uffici) 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

Misure tecniche e 

organizzative attuate 
sì 

 
 

 
3 

 
Definizione atti di nomina a 
Responsabili esterni e accordi 
di contitolarità 

01/01/2019 31/12/2019 
N. atti di nomina/accordi 

definiti 
13 

 
 
 

4 

 
Aggiornamento 
organigramma privacy 01/01/2019 31/12/2019 

Approvazione 

organigramma aggiornato 
sì 

 
 

 
5 

 
Verifica delle comunicazioni 
di dati personali 01/01/2019 31/12/2019 Verifiche effettuate sì 

 

Monitoraggio: 

 Fase 1: in seguito all’incontro con l’Avv. Foltran avvenuto in data 03/07/2019, è stato disposto il 
rinvio al 31 ottobre 2019; 

 Fase 2: in corso di adeguamento / attuazione; 

 Fase 3: 4 accordi definiti; 

 Fase 4: l’ultimo aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 
28.01.2019;  

 Fase 5: verifiche in corso; 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
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OBIETTIVO TRASVERSALE N. 2 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: COMPLETAMENTO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 
 
Descrizione: Prosegue l'attività di riordino dell'archivio comunale e, prima della nuova collocazione dei 
fascicoli, si completerà la scansione dei documenti per i quali è opportuna la conservazione in formato 
digitale. 
 
1° Obiettivo operativo: riorganizzazione e archiviazione fascicoli 
 

FASI ANNO 2019: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET ATTESO 2019 

 
 
 

1 

Completamento trasferimento e 
posizionamento fascicoli/faldoni 
nel nuovo archivio comunale 01/01/2019 31/12/2019 Posizionamento in archivio sì 

 
 

 
2 

 
Prosecuzione selezione del 
materiale destinato allo scarto 01/01/2019 31/12/2019 

Proposta di scarto della 

documentazione per la 

Soprintendenza archivistica 

 
Sì 

 
 
 

3 

 
 
 
Scarto del materiale non oggetto 
di conservazione 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Monitoraggio:  

 Fase 1: in corso di attuazione; 

 Fase 2 e 3: effettuato il primo scarto con determina R.G. n. 55 del 30.01.2019 e autorizzato con 
nota Soprintendenza prot. 517 del 21.02.2019 (rif. ns. prot. 3111 del 21.02.2019). Da completare 
entro fine anno lo scarto programmato. 
 

TARGET RAGGIUNTO 2019: 50% 
 
 

2° Obiettivo operativo: Valorizzazione documentazione d’archivio  
 

FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Scansione documenti 
Pratiche Edilizie 

01/01/2019 31/12/2019 
Digitalizzazione n. 30 

m.l. 
100% 

 
 

2 

 
Organizzazione fascicoli 
informatici 01/01/2019 

 

31/12/2019 

 

N. fascicoli informatici 

istituiti per area 

 
10 

 

Monitoraggio: 

 Fase 1: Digitalizzato il 25% del complessivo previsto per il 2019; 
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 Fase 2: Prosegue l’istituzione dei fascicoli informatici. Finora sono stati istituiti 115 fascicoli 
informatici. 

 

TARGET RAGGIUNTO 2019: obiettivo raggiunto per la fase 2. 
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OBIETTIVI 1° AREA “AFFARI GENERALI” 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA’ DELLA PRIMA AREA 
 
Descrizione: si intende continuare nella riorganizzazione dell'Ufficio Segreteria, e nell'attività di 
programmazione dei servizi/eventi socio - educativi e culturali.  

Si intende migliorare l'informatizzazione dei servizi, rinnovare con i dovuti adeguamenti i contratti 
di locazione degli alloggi di proprietà comunale, adempiere alle crescenti richieste dei consolati italiani 
relative alla trascrizione di atti di Stato Civile e iscrizioni AIRE. 
 
1° Obiettivo operativo: Riorganizzazione Ufficio Segreteria 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET ATTESO 2019 

 

1 
 

Prosecuzione archiviazione 
contratti/cause legali 

01/01/2019 31/12/2019 

 

N. cause legali 
concluse 

 
 
 

 
 
15 

10 
 

 
 
 
 

2 

 
Contratti da dematerializzare 
dal 01/01/2010 
Triennio 2014/2016 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

N. contratti dematerializzati 
159 

153 

 
Monitoraggio: 

─ Fase 1: Si sta analizzando l’archivio cartaceo sulla base di una classificazione delle cause in base 
all’Avvocato incaricato e, contestualmente, il contenzioso viene ordinato cronologicamente.  
Si riparametra l’obiettivo incrementando lo stesso con la creazione di una tabella dei contenziosi in 
essere del Comune e la contestuale riduzione, stante le ridotte disponibilità di risorse umane 
attualmente dedicabili, della tracciatura completa a n. 10 posizioni giudiziali.  

─  Fase 2: Nel primo semestre si è proceduto all’analisi strutturale del gestionale a partire dal 
01/01/2010. E’ emersa una parziale implementazione informatica dei contratti dell’Ente. A tal fine 
si ritiene opportuno riparametrare l’obiettivo partendo dalle annualità più recenti e via via a 
ritroso, rendendo esaustivo il contenuto del gestionale.  
Obiettivo semestrale (01/07/2019 – 31/12/2019): sarà portato a completamento il triennio 
01/01/2014 – 31/12/2016 a seguito di verifica e revisione di n. 153 posizioni contrattuali. 
 

TARGET RAGGIUNTO 2019:  

 Fase 1:  30% 

 Fase 2: 30% 
 
2° Obiettivo operativo: Procedura per invio telematico contratti 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 
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1 
Avvio procedura -  richiesta 
informazioni/contatti con 
Agenzia Entrate 

01/01/2019 31/12/2019 

 

Procedura avviata 

Avvio Iter 
d’attivazione  

 
 
 
 
 

Sì 
 

 

 
Monitoraggio: 
E’ stata interpellata l’Agenzia delle Entrate per l’avvio della procedura. Nel mese di settembre verranno 
programmati i necessari incontri con l’Agenzia delle Entrate e con un Comune già abilitato al fine di poter 
attivare, entro il 31.12.2019, la procedura informatica che sarà quindi sperimentata a dar corso dall’anno 
2020. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 45% 
 
3° Obiettivo operativo: Realizzazione manifestazioni rilevanti anno 2019 
 
FASI ANNO 2019: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET ATTESO 
2019 

 

1 
Individuazione iniziative da 
realizzare 

01/01/2019 31/12/2019 

 
Realizzazione e 

rendicontazione qualora 
necessaria 

 
 
 
 
 
100% 

 

 
 
 

2 

 
Pianificazione ed 
organizzazione degli eventi  01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 

 
3 

 
Realizzazione ed eventuale 
rendicontazione iniziative 01/01/2019 31/12/2019 

 
Monitoraggio: 

 Fase 1:Sono state individuate le iniziative da realizzare; 

 Fase 2: E’ stata completata l’organizzazione degli eventi programmati dall’Amministrazione fino 
alla data odierna; 

 Fase 3: Sono state realizzate finora le iniziative programmate e patrocinate dall’Amministrazione 
con un diretto coinvolgimento (quali: Massaggio infantile, iniziative aperture straordinarie con 
visite guidate presso il Museo Umbro Apollonio, Cerimonia consegna borse di studio, celebrazione 
ricorrenza 25 aprile ed eccidio del 29 aprile 1945, Gara ciclistica nazionale juniores proposto 
dall’associazione S.C. F.W.R. Baron A.S.D. di San Martino di Lupari, l’iniziativa culturale di cinema, 
chiamata “Estate Luparense 2019”, con la realizzazione, tra i mesi di giugno ed agosto 2019, di 
alcune serate di films, gestite dalla Pro S. Martino, collaborazione con la Pro S. Martino 
nell’organizzazione della festa dei Fiori (28 aprile 2019), e corsi dell’iniziativa “Libera Università” in 
collaborazione con l’Associazione “Campagnalta Insieme”. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 60% 
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4° Obiettivo operativo: Completamento informatizzazione Cimitero Capoluogo e Cimitero di Borghetto e 
verifica concessionari Lampade Votive. 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
inserimento dati 
concessionari tombe a terra 
(circa 600 posizioni con 
verifica sul posto delle 
posizioni storiche) 

01/01/2019 31/12/2019 
 

Inserimento dati 

 
 
 
 
 

100% 
 

 

 
 
 

2 

 
verifica dati concessionari 
lampade votive e relativa 
fatturazione (n.3067 punti 
luce) 
 
 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

Verifica pagamenti 

Invio fatturazione 

100% 
 

 
Monitoraggio: 
Completato l’inserimento dei dati e ultimata la verifica dei concessionari ed inviate n. 1527 fatture 
elettroniche. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 100%  
 

 
5° Obiettivo operativo: Verifica n. 11 alloggi di proprietà comunale. 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET ATTESO 2019 

 

1 
Pubblicazione bandi di 
concessione di n. 2 alloggi 
non occupati 

01/01/2019 30/06/2019 
 

Pubblicazione bandi 

 
 
 
 
 

100% 
 

 

 
 
 

2 

 
Verifica validità contratti di 
locazione 01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

  

 

3 
Verifica possesso requisiti di 
locazione 01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

  

 
 
 

4 

 
Proposta per rinnovo 
contratti con eventuali 
adeguamenti 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

N. contratti verificati 9 

 
Monitoraggio: 

 Fase 1: è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di n.1 alloggio e si è provveduto 
all’assegnazione con relativo contratto. Il secondo alloggio è libero, in attesa di direttive da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

 Fase 2:Completata la verifica dei contratti di locazione; 
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 Fasi 3: nessuna verifica effettuata finora; 

 Fase 4: Nessuna verifica effettuata. 
Si rinvia la definizione dell’obiettivo al 2020. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato 2020 
 

 
6° Obiettivo operativo: Bonifica anagrafiche per gestione protocollo. 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Verifica corretta 
denominazione anagrafiche 
dl gestionale 

01/01/2019 31/12/2019 

 

% anagrafiche 
esaminate e corrette 

 
 
 
 
 

33% 
 

 
 
 
 

2 

 
Eliminazione posizioni 
erroneamente caricate 01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
Monitoraggio: 

Obiettivo eliminato perché non raggiungibile. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato 

 
 

7° Obiettivo operativo: Gestione ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Continua verifica del corretto 
passaggio dei dati anagrafici 
dall’APR all’ANPR 

01/01/2019 31/12/2019 

 

% anagrafiche 
esaminate e corrette 

 
 
 
 
 

33% 
 

 

 
Monitoraggio: 

la verifica viene costantemente effettuata. 
 

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 33% 

 
 

8° Obiettivo operativo: Trascrizione atti Stato Civile provenienti dall’estero e relativa iscrizione cittadini 
in AIRE ed Elettorale. 
 
FASI ANNO 2019: 
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N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
controllo competenza alla 
trascrizione degli atti, e loro 
regolarità formale e 
sostanziale 

01/01/2019 30/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione 
trascrizione e 
iscrizione AIRE 

relative alle richieste 
prevenute dai 

consolati 

 
 
 
 
 

100% 
70% 

 

 
 
 

2 

 
caricamento testo atti nel 
programma gestionale di 
Stato Civile e apposizione 
delle eventuali annotazioni 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 

3 
inserimento dati nel 
programma gestionale per 
completare l'iscrizione 
all'AIRE dei cittadini 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
 
 

4 

 
iscrizione dei cittadini nelle 
liste elettorali in occasione 
delle revisioni elettorali 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
 
 

5 

 
invio assicurazione avvenuta 
trascrizione e iscrizione AIRE 
agli interessati e ai 
competenti consolati 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

 
Monitoraggio: 

Sono stati trascritti il 10% degli atti ad oggi pervenuti.  
Si riparametra l’obiettivo in quanto il personale dedicato viene impiegato altresì in ordine al le attività 
straordinarie legate al Censimento della popolazione Residente anno 2019 – rilievo areale e di lista – 
durante il quadrimestre 09-12.2019. 

 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 10% 

 
 

9° Obiettivo operativo: Avvio Reddito di Cittadinanza 
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Provvedere agli adempimenti 
a carico del Comune 

01/01/2019 31/12/2019 
 

% pratiche evase 

 
 
 
 
 

100% 
 

 

 
Monitoraggio: 

Obiettivo eliminato per sopraggiunti chiarimenti normativi. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo eliminato 
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 OBIETTIVI 2° AREA “ECONOMICO FINANZIARIA” 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITA' DELLA SECONDA AREA 
 
Descrizione: si intende:  
1) definire il CCDI 2019/2021; 
2) predisporre il Bilancio Consolidato con l'attività di formazione/affiancamento, finalizzata a rendere 
autonomo l'ufficio Ragioneria nella predisposizione del Bilancio; 
3) proseguire l'attività di accertamento tributario. 
 
1° Obiettivo operativo: Definizione CCDI 2019/2021 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Linee di indirizzo delegazione 
trattante 

01/02/2019 28/02/2019 

Sottoscrizione CCDI 
entro il 20.05.2019 

 
 
 

sì 

 
 
 

2 

 
Definizione ipotesi CCDI 
2019-2021 01/03/2019 

 

30/04/2019 
 

 

 
3 

 
 
Redazione relazioni 
illustrativa e tecnico 
finanziaria 

01/05/2019 15/05/2019 

 
Monitoraggio:  
  E’ in corso di definizione l’ipotesi di CCDI. Il ritardo è dovuto a dubbi interpretativi, che 
permangono, sulla determinazione del Fondo.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:   
 
 
2° Obiettivo operativo: Relazione di fine mandato 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Acquisizione dati riferiti al 
quinquennio di mandato 

01/02/2019 12/02/2019 
 
 
 

Pubblicazione della 
relazione sul sito web  

 
 
 

Sì 
 

 
 
 

2 

 
Compilazione dello schema 
tipo 13/02/2019 

 

20/02/2019 
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2 

 
Supporto per l’acquisizione 
certificazione del Revisore dei 
conti 

21/02/2019 

 

23/02/2019 
 

 
Monitoraggio: 
La Relazione è stata pubblicata sul sito web in data 29/03/2019. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  Sì 
 
 
3° Obiettivo operativo: Avvio fatturazione elettronica 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Messa a regime del nuovo 
sistema 

01/01/2019 31/05/2019 N. fatture emesse 

 
 

1550 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
Monitoraggio: 
Il nuovo sistema di fatturazione elettronica è stato avviato correttamente. Fino ad oggi sono state emesse 
in totale 1539 fatture; si prevede di raggiungere il target previsto entro fine anno.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 
 
4° Obiettivo operativo: L'obiettivo è quello di procedere alla verifica dei contribuenti con l'obbligo di 
versamento IMU e TASI per l'anno 2018 con confronto dovuto/versato. 
 
FASI ANNO 2019: 

 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2018 

 
TARGET 
ATTESO 
2018 

 

1 
Controllo versamenti 
dovuti/versati IMU anno 
2018 01/01/2019 31/12/2019 

Ammontare accertato 
per evasione anno 2018 

 
 
 
 

€ 150.000,00 
 
 
 
 

100% 
 

 
 
 

2 

 
Controllo versamenti 
dovuti/versati TASI anno 
2018 01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

Ammontare accertato per 

evasione anno 2018 

€ 10.000,00 
 

 
Monitoraggio: 
─ Fase 1: per quanto attiene all'IMU, sono stati notificati atti di accertamenti per un totale di € 49.174,00; 
─ Fase 2: per quanto attiene alla TASI, sono stati notificati atti di accertamenti per un totale di € 594,00.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
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5° Nuovo Obiettivo operativo: Rinegoziazione mutui 
 

FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

Assegnazione obiettivo da 
parte della Giunta comunale 

25/09/2019 

 

 
 30/09/2019 

Determina a contrarre 100%  
 
 

2 
Adesione alla proposta di 
rinegoziazione 

01/10/2019 

 

 
   23/10/2019 

 
 
Monitoraggio:  
 Verificata la convenienza della proposta di rinegoziazione attraverso il portale “Enti locali e PA” 
presente sul sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a.   
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 50% 
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 OBIETTIVI 3° AREA “LAVORI PUBBLICI “  
 
 
Descrizione: L'amministrazione intende realizzare gli interventi programmati nel programma delle opere 
pubbliche 2019/2021. 
 
1° Obiettivo operativo: Realizzazione percorsi ecologici  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
Collaudo e rendicontazione 
agli enti coofinanziatori 

01/01/2019 
15/04/2019 

31/10/2019 

Approvazione contabilità 

finale entro il 15/04/2019 

31/10/2019 

100% 

 
Monitoraggio:  
I lavori sono stati ultimati ed entro il 31 ottobre verrà approvata la contabilità finale. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 
2° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria all’incrocio di Via Dante Via Michelangelo  
 
FASI ANNO 2019: 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 

1 
 

Realizzazione lavori  01/01/2019 15/04/2019 Lavori ultimati 

 
 

100% 
 

 
 

2 

 

Collaudo e rendicontazione 
agli enti coofinanziatori  

16/04/2019 
30/04/2019 

31/10/2019 

Rendicontazione Enti 

cofinanziatori 

 
 

100% 
 

 
Monitoraggio:  

Con Determina n.11 R.G. 322 del 17/06/2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione 
dei lavori. Si sta provvedendo alla rendicontazione finale da inviare alla Regione Veneto. Si prevede 
di raggiungere l’obiettivo entro il 31.10.2019.  

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Fase 1: 100% 
 
3° Obiettivo operativo: Riqualificazione Via C. Agostini  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
Realizzazione lavori 2° lotto 

10/01/2019 

 

30/04/2019 
 

Lavori ultimati 100% 
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2 

 
Collaudo e rendicontazione 2° 
lotto 01/01/2019 

 

15/06/2019 
 

 
Monitoraggio:  

 Fase 1: I lavori sono stati realizzati entro la data prevista. Si è in attesa di ultimare la segnaletica 
orizzontale in termoplastico che arriverà entro la prima decade di settembre; 

 Fase 2: entro ottobre verrà redatto il certificato di regolare esecuzione.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 90% 
 
 
4° Obiettivo operativo: Completamento pista ciclabile Lovari – Villa del Conte 2° lotto 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Esecuzione lavori 

10/01/2019 

 

30/04/2019 
 

Esecuzione lavori 100% 

 
 
 

2 

 
Collaudo e rendicontazione  

01/05/2019 15/06/2019 Rendicontazione effettuata 100% 

 
Monitoraggio:  

 Fase 1: i lavori non sono ancora terminati, per un ritardo di 60 giorni causato dalle ditte Telecom 
ed Etra le quali non hanno ancora ultimato lo spostamento dei servizi. 
 

TARGET RAGGIUNTO 2019: Fase 1: 70% 

 
5° Obiettivo operativo: Pista ciclabile Campagnalta  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
Conclusione procedura 
espropriativa mediante 
accordi bonari   

01/01/2019 

 

15/04/2019 
 

Aggiudicazione lavori  Sì  
 
 

2 
 
Redazione progetto esecutivo  16/04/2019 31/05/2019 
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3 

 
Procedura di gara 01/11/2019 31/12/2019 

 
 
 

4 
 
Esecuzione lavori 01/11/2019 31/12/2019 

 
 
 

5 
 
Collaudo e rendicontazione 01/11/2019 31/12/2019 

 
Monitoraggio:  

Si è ancora in attesa del parere del Consorzio Acque Risorgive.  
In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l’obiettivo è rinviato al 2021. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2021 

 

 

6° Obiettivo operativo: Realizzazione Parco Giochi a Monastiero Via Vecchia 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 

2019 
 
 

 
1 

Aggiudicazione 

10/01/2019 

 

28/02/2019 
 

Realizzazione lavori 100%  
 
 

2 

 
Realizzazione lavori  

01/03/2019 

 

30/04/2019 
31/08/2019 

 

 
Monitoraggio:  

 Fase 1:Aggiudicazione con determina n. 68 R.G. 187 del 25/03/2019; 

 Fase 2: Ultimazione lavori avvenuta in data 10.05.2019. Il 05/08/2019 la ditta aggiudicataria ha 
presentato la polizza sulla garanzia dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è stato approvato 
con determina R.G. n. 384 dell’08/08/2019. 

 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 100% 

 
 
   

7° Obiettivo operativo: Asfaltature Vie del territorio 
 
FASI ANNO 2019: 
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N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 

2019 
 
 

 
1 

 
Procedura di gara lotto A 01/01/2019 

 

10/04/2019 
 

Realizzazione lavori 

100% 
 

 
 
 

2 

 
Realizzazione lavori  

11/04/2019 

 

30/04/2019 
 

100% 
 

 
 
 

3 

 
Procedura di gara lotto B 01/01/2019 

 

30/06/2019 
 

100% 
 

 
 
 

4 

 
Realizzazione lavori  

01/07/2019 

 

31/07/2019 
 

100% 
 

 
 
 

5 

 
Procedura di gara lotto C 01/01/2019 

 

31/07/2019 
 

100% 

 
 

6 

 
Realizzazione lavori 

01/08/2019 

 

31/08/2019 
 

100% 

 
 
 

7 

 
Procedura di gara lotto D 

01/01/2019 

 

30/09/2019 
 

100% 

 
 

8 

 
Realizzazione lavori 

01/10/2019 

 

31/10/2019 
 

100% 

 
 
Monitoraggio: 

Il lotto C è stato aggiudicato con determina n. 86 R.G. 220 del 08/04/2019, i lavori sono stati 
ultimati il 13/06/2019 e si è in attesa della polizza sulla rata di saldo per approvare il C.R.E.   

Agli altri lotti non si darà seguito avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019 : 100% 

    
 
 

8° Obiettivo operativo: Realizzazione campi da Tennis 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

 
TARGET 
ATTESO 

 
 
 

1 

 
Progetto definitivo/esecutivo  

01/04/2019 

 

30/04/2019 
 

Realizzazione lavori  100%  
 

 
2 

 
Procedura di gara  

01/05/2019 30/06/2019 
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3 

 
Realizzazione lavori 

01/07/2019 15/08/2019 

 
Monitoraggio:  
A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2019 avente ad oggetto “ Variazione 
d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)” l’opera pubblica 
è stata stralciata dal DUP in quanto l’Amministrazione ha individuato altre priorità.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato a data da definirsi 

    

 
9° Obiettivo operativo: Realizzazione nuovo archivio comunale 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
Installazione impianto 
trattamento aria e pellicole 
UV a protezione delle vetrate  

01/01/2019 

 

30/04/2019 
 

Impianto trattamento aria e 

pellicole installate 

Sì 
 

 
 
 

2 

 
Incarico progettazione 
impianto antincendio  01/01/2019 

 

30/04/2019 
 

Progetto approvato 
Sì 
 

 
 

 
3 

 
Installazione impianto 
antincendio  01/05/2019 

 

31/12/2019 
 

Installazione impianto 
Sì 
 

 
Monitoraggio:  

Si rinvia l’obiettivo al 2020 in quanto verrà finanziato con il Bilancio 2020/2021. 
 
 

TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2020 
 
 
10° Obiettivo operativo: Realizzazione rotatoria Campagnalta incrocio con Via delle Streghe 
 
FASI ANNO 2018: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Progetto definitivo/esecutivo 

01/01/2019 

 

30/04/2019 
 

Realizzazione lavori 100% 
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2 

 
Procedura di gara 

01/05/2019 

 

30/06/2019 
 

 
Monitoraggio:  
 In accordo con la nuova Amministrazione Comunale, l’obiettivo è rinviato al 2022.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: Obiettivo rinviato al 2022 
 
 
3° Nuovo Obiettivo operativo: Incarico di progettazione del nuovo Polo Scolastico 
 

FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 
Procedura di gara per 
l’affidamento dell’incarico 

01/07/2019 

 

 
 30/09/2019 

Contratto sottoscritto 100%  
 

 
2 Stipula contratto 01/10/2019 

 

 
   31/12/2020 

 
 
Monitoraggio:  
 Gara espletata con aggiudicazione provvisoria il cui verbale è stato pubblicato in data 24.09.2019.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: 60% 
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OBIETTIVI 4° AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”  
 
 
 
Descrizione: Si rende necessario concludere l'adeguamento del Regolamento Edilizio, le cessioni di aree al 
Comune in esecuzione di convenzioni urbanistiche o altro titolo. 
 
1° Obiettivo operativo: Revisione generale del Regolamento Edilizio  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
 
Predisposizione degli atti  01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

Pubblicazione delibera di 

approvazione 

Sì 
 
 

 
Monitoraggio:  
 La fase è stata attuata per il 50%.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 
 
 
2° Obiettivo operativo: Completamento di cessioni di aree al Comune in esecuzione di convenzioni 
urbanistiche o ad altro titolo 
 
FASI ANNO 2018: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Analisi di ciascuna pratica per 
definizione documenti 
necessari alla stipula  

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

n. atti stipulati 

 
 

10 
 
 

 
 
 

2 

 
Redazione schema contratti e 
stipula  

01/01/2019 31/12/2019 

 
Monitoraggio:  

 Fase 1: E’ stato analizzato il 20% del complessivo previsto per il 2019; 

 Fase 2: Sono state pubblicate n. 6 determine e stipulati n. 3 atti. 
 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
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3° Nuovo Obiettivo operativo: Variante n. 19 al Piano degli Interventi 
 

FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 Fase di adozione 01/07/2019 

 

 
 30/11/2019 

Delibera di Consiglio 

Comunale 
si 

 
 
 

2 Fase di approvazione 01/12/2019 

 

 
31/01/2020 

Delibera di Consiglio 

Comunale 
sì 
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OBIETTIVI 5° AREA VIGILANZA EX “VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE” 
 
Descrizione: L'Amministrazione intende continuare con la presenza serale della polizia locale, anche 
durante la settimana,  con servizi improntati alla sicurezza e alla prevenzione di atti criminosi. Inoltre 
intende continuare l' intervento capillare e continuo su tutto il territorio comunale, dei controlli della 
velocità soprattutto nei centri abitati ed in ore serali / notturne grazie all'utilizzo delle strumentazioni in 
uso al Comando. 
 
 
1° Obiettivo operativo: Intervento di controllo capillare della velocità su tutto il territorio comunale in 
particolare nei centri abitati e nelle ore notturne 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
Prosecuzione degli 
accertamenti diurni e serali 01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

n. accertamenti 

 
100 

 
 

 
 
Rendicontazione: il controllo su tutte le varie postazioni velox avviene regolarmente con rotazione 
programmata. 
  
TARGET RAGGIUNTO 2019: n. 60 accertamenti , in linea con le previsioni. 
 
 
2° Obiettivo operativo: Implementazione del controllo del territorio anche in ore serali e notturne 
infrasettimanali 
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
intervento sul territorio con 
le verifiche serali 
infrasettimanali 

01/01/2019 

 

31/12/2019 
 

n. controlli 
 

12 
 

 
Monitoraggio: Si continua con il servizio serale infrasettimanale. 
 
TARGET RAGGIUNTO 2019: n.7 accertamenti, in linea con le previsioni. 
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3° Obiettivo operativo: Approvazione regolamenti di Polizia Urbana e Rurale  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 
 

1 

 
Esame regolamenti con 
Commissione Consiliare  01/01/2019 

 

30/09/2019 
31.10.2019 

 

Approvazione Regolamenti  
1 
  

 

 
2 

 
Approvazione regolamenti in 
Consiglio Comunale 

01/10/2019 
31/12/2019 

 

 
Monitoraggio: avendo la nuova Amministrazione individuato altre priorità, si prevede di completare la fase 
1 entro 31.10.2019 ed la fase 2 entro i termini previsti.  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 
 
 
4° Nuovo Obiettivo operativo: Approvazione convenzione per il controllo di vicinato con la prefettura di 
Padova  
 
FASI ANNO 2019: 
 

 

N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Predisposizione atti/delibera 
di Giunta 08/08/2019 

 

30/09/2019 
 

Convenzione firmata 
Sì 
  

 
 

2 

 
Firma convenzione con 
prefettura 01/10/2019 31/12/2019 

 
Monitoraggio:  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 
 
 
 
5° Nuovo Obiettivo operativo: Nuova procedura di gara per la gestione delle sanzioni al C.d.S. 
 
FASI ANNO 2019: 
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N° 

 

FASI DATA INIZIO DATA FINE 

 
INDICATORE 
OBIETTIVO 

2019 

 
TARGET 
ATTESO 
2019 

 
 

 
1 

 
Attuazione determinazioni 
varie e pubblicazione bando 
di gara 

01/10/2019 15/11/2019 Pubblicazione bando di gara 

 
sì 
 

 
 
 

2 

 
Indizione  gara con 
chiarimenti e sopralluoghi 
presso il comando 

16/11/2019 31/12/2019 Sopralluoghi avvenuti sì 

 
 
 

3 

 
Nomina commissione di gara 
e aggiudicazione provvisoria 01/01/2020 15/01/2020 

Determina di 

aggiudicazione provvisoria 
sì 

 
 

 
4 

 
Verifica dichiarazione ditta 
vincitrice e aggiudicazione 
definitiva 

16/01/2020 29/02/2020 
Determina di 

aggiudicazione definitiva 
sì 

 
Monitoraggio:  
 
TARGET RAGGIUNTO 2019:  
 

 

 


