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VIA V. EMANUELE

Impianto cantiere

Fresatura strato di usura

Demolizione porzione di marciapiedi in cls

Messa in quota tombini e caditoie

Rimozione, messa in quota e riposizionamento 

cordonature

Ricostruzione fondazione in cls tratto di 

marciapiedi

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura su 

strada e marciapiedi

Rimozione cantiere

VIA CAVALLOTTI

Fresatura strato di usura

Messa in quota tombini e caditoie

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 

VIA ROMA

Impianto cantiere

Fresatura strato di usura

Messa in quota tombini e caditoie

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 

Rimozione cantiere

VIA MARCONI

Impianto cantiere

Fresatura strato di usura

Messa in quota tombini e caditoie

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 

Rimozione cantiere

VIA MORTE

Rimozione binder e strato di base degradato

Ricostruzione fondazione stradale e e binder 

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 

VIA D. ALIGHIERI

Rimozione binder e strato di base degradato

Ricostruzione fondazione stradale e e binder 

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 
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