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N.ro  16     Reg.    Area Tecnica 

 
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU 

STRADE COMUNALI – ANNO 2022 
 PNRR (Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 – Lettera A) 

  
 Codice CUP H74H22000610001 

Esecuzione lavori 
Codice CIG 94022283FF 
 Ditta: F.lli Carollo S.r.l. 
Modifica del contratto per affidamento delle lavorazioni suppletive, previste 
nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. 50/2016 
 

DETERMINAZIONE  
Assunta il giorno        08        del mese di           MARZO         dell’anno          DUEMILAVENTITRE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 72 del 13.09.2022, con la quale è stata 
affidata alla ditta F.lli Carollo S.r.l., con sede a Zuliano (VI) in via Codalunga n. 20, P.IVA e C.F.  
02958720241, l’esecuzione dei “lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica su 
strade comunali – anno 2022”, alle condizioni pattuite in ambito di procedura di Trattativa Diretta 
n. 3187737 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa), per 
un importo complessivo di contratto di Euro 67.670,00, di cui Euro 1.400,00  di oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, con riserva di modifica, ovvero di affidamento delle maggiori 
lavorazioni previste negli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
50/2016; 
Rilevato che i lavori, consegnati in data 14.09.2022, come da apposito verbale in atti prot. n. 4213 
del 14.09.2021, sono stati sospesi dal 10.10.2022 al 28.02.2023 per cause di forza maggiore, non 
imputabili a questa Amministrazione, ovvero per ritardo nella consegna del materiale attestato dal 
relativo fornitore; 
Visto il contratto d’appalto, sottoscritto in data 7 ottobre 2022, in atti prot. n. 4666 del 7 ottobre 
2022; 
Dato atto che la progettazione esecutiva dell’opera è stata approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 12.09.2022 per un importo complessivo di quadro economico di Euro di Euro 
110.000,00, di cui Euro 74.841,00 per lavori a base d’asta, Euro 1.400,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed Euro 33.759,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
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finanziato per Euro 50.000,00 con contributo statale a rendicontazione e per Euro 60.000,00 con 
avanzo di amministrazione; 
Dato atto che le risorse del finanziamento statale di Euro 50.000,00, disposto con decreto del 
Ministro dell’Interno 30 gennaio 2020, in attuazione dell’articolo 1, comma 29, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, sono confluite successivamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, come da comunicato del 
Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2021; 
Ritenuto, in esito alle economie generate dal ribasso d’asta, ovvero attestate in fase di 
esecuzione dal Direttore dei Lavori con nota del 08.03.2023, allegata, di affidare alla ditta 
esecutrice F.lli Carollo S.r.l. le maggiori lavorazioni previste con clausule chiare, precise e 
inequivocabili nei documenti di gara iniziali, ovvero negli elaborati progettuali, per un importo 
complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 19.200,00 assoggettato ad aliquota IVA del 22%, 
per complessivi Euro 23.424,00; 
Dato atto che l’importo trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 
2023, come di seguito indicato: 
- Euro 10.980,00 all’impegno n. 166/2022 sub 1, assunto sul Capitolo 3902/1, codice di bilancio 
10.05-2.02.01.09.012, finanziato con avanzo di amministrazione (economia di netti Euro 9.000,00  
attestata dal direttore dei lavori in fase di esecuzione); 
- Euro 12.444,00 all’impegno n. 166/2022 assunto sul Capitolo 3902/1, codice di bilancio 10.05-
2.02.01.09.012, finanziato con avanzo di amministrazione; 
Visto l’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2023-2025; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di assegnazione delle risorse ai responsabili di area per il triennio 2023-2025; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2023, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di adozione del Piano Integrato delle Attività Organizzative (PIAO) per il triennio 2023-
2025; 
Dato Atto  che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di competenza del settore; 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, 
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 
Visti, altresì, gli artt. 182, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000, riferiti a “fasi della spesa”, “impegno di 
spesa” e “liquidazione della spesa”; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il Vigente Statuto Comunale; 
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto 
dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi 
quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di 
comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012; 
Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di 
comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Alonte, approvato con deliberazione di 
Giunta n. 24 del 22.03.2021, di non essere in una situazione di conflitto di interessi con riferimento 
al presente provvedimento; 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
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regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

per le ragioni  esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate 
 

1. di affidare alla ditta F.lli Carollo S.r.l., con sede a Zuliano (VI) in via Codalunga n. 20, P.IVA e 
C.F.  02958720241, l’esecuzione delle maggiori lavorazioni previste negli elaborati 
progettuali, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di Euro 19.200,00 
assoggettato ad aliquota IVA del 22%, per complessivi Euro 23.424,00, ovvero di esercitare 
l’opzione di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
50/2016, prevista nel contratto d’appalto sottoscritto in data 7 ottobre 2022, in atti prot. n. 
4666 del 7 ottobre 2022; 

2. di date atto che il suddetto importo trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 
2023/2025, esercizio 2023, come di seguito indicato: 

- Euro 10.980,00 all’impegno n. 166/2022 sub 1, assunto sul Capitolo 3902/1, codice di 
bilancio 10.05-2.02.01.09.012, finanziato con avanzo di amministrazione (economia di netti 
Euro 9.000,00  attestata dal direttore dei lavori in fase di esecuzione); 
- Euro 12.444,00 all’impegno n. 166/2022 assunto sul Capitolo 3902/1, codice di bilancio 
10.05-2.02.01.09.012, finanziato con avanzo di amministrazione; 

3. di assumere a favore della ditta F.lli Carollo S.r.l. sub impegno di spesa di complessivi Euro 
12.444,00 IVA 22% inclusa, per le lavorazioni di cui al punto 1., su impegno di spesa n. 
166/2022 assunto sul Capitolo 3902/1, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, finanziato 
con avanzo di amministrazione; 

4. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del Decreto legislativo 118/2011 
(armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le norme integrative e correttive intervenute 
successivamente, che l’importo sarà interamente esigibile nell'anno 2023; 

5. di dare atto che: 
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, della Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è 
accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
- la liquidazione della spesa sarà disposta sulla base della documentazione attestante il 
diritto del creditore nonché la prestazione resa; 
- la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, 
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - 
ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria 
- l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale 
sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la 
pubblicazione dello stesso sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della trasparenza 
di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sezione 
“provvedimenti” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, collocata nella home 
page del Sito istituzionale del Comune di Alonte; 

6. di notificare alla ditta F.lli Carollo S.r.l., la modifica contrattuale di cui trattasi; 
7. di concedere alla ditta F.lli Carollo S.r.l. una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi per 

l’esecuzione della maggiori lavorazioni previste; 

http://www.comune.alonte.vi.it/
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8. di dare atto che per effetto della modifica del contratto il quadro economico dell’opera viene 
rideterminato come segue: 
A) IMPORTO DI CONTRATTO 
- Importo dei lavori  €  76.470,00 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.400,00 
Totale somme a base d’appalto  € 77.870,00 
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
- IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza  € 17.131,40 
- Spese tecniche  € 10.000,00 
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%  € 400,00 
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali   € 2.288,00 
- Imprevisti e arrotondamenti  € 2.310,60 
Totale somme in amministrazione  € 32.130,00 
Totale complessivo A) + B)  € 110.000,00 

9. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
arch. Andrea Dovigo 

 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione 
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

Bilancio Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo Codice P.C.F. nr. 

impegno 
Importo in 

euro 

2023 10 05 2 02 3902/1 2.02.01.09.012  12.444,00 
 

 

 IL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Valeria Gamberoni 
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COMUNE DI ALONTE Piazza Santa Savina, 9 36045 Alonte (VI)
LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU
STRADE COMUNALI - ANNO 2022
IMPRESA: F.LLI CAROLLO S.r.l. Via Codalunga, 20 36030 Zugliano (VI)
DETERMINAZIONE:
CIG 94022283FF CUP H74H22000610001

COMUNICAZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA

Con la presente il sottoscritto ing. Lucente Pietro Paolo, Direttore dei Lavori per le lavorazioni di cui in epigrafe, con la

presente comunica che i lavori stanno proseguendo regolarmente senza imprevisti e presumibilmente saranno conclusi

in anticipo sulla data prevista del 03 aprile 2023 una

e economie indicate.

Caldogno, 08 marzo 2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Pietro Paolo Lucente
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