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STUDIO DI INGEGNERIA FAGGION & ZULPO 
 

 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA  
“LAGO DI QUARGNENTA” 

 
ALLEGATO “E” – PARCHEGGIO PUBBLICO 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 

 
  

COMMITTENTE : CRACCO S.r.l. 
 
 
Valdagno, lì 19/06/2014           Zordan e Rausse Associati 

                                                               Faggion & Zulpo 

ZORDAN  &  RAUSSE  Associati  
 Architettura - Urbanistica 
   
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Vicenza 

  



Fasi di lavoro
giorni lavorativi effettivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

accantieramento
demolizioni murature esistenti
demolizione della pavimentazione
scavi per fondazioni e per 
sottofondazione stradale
realizzazione fondazioni in opera
realizzazione murature di sostegno
formazione fondazione stradale
realizzazione cordonate
predisposizione impianto di 
pubblica illuminazione
realizzazione impianto di scarico 
reflue meteoriche
formazione pavimentazione stradale 
formazione pavimentazione in 
betonella drenante per parcheggio
finiture per posa di rete di recinzione
smobilizzo cantiere 

Valutazione temporale delle attività su scala temporale
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PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA “LAGO DI QUARGNENTA”
ditta : CRACCO s.r.l.

CRONOPROGRAMMA - durata cantiere 35 giorni effettivi
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