


Durata 

(giorni)

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

VIA BASTIE

VIA 1° MAGGIO

VIA GIARE

1 Organizzazione, segnalamento ed allestimento del cantiere 1+1+1 1 1

2 Fresatura della pavimentazione stradale 8+5+8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

3 Scavo di sbancamento e stesa materiale stabilizzato 8+5+8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

4 Interventi vari di adeguamento ed integrazione dei sottoservizi 3+2+3 1 2 3 1 2

5 Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso 10+8+10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8

6 Realizzazione della segnaletica stradale 4+3+4 1 2 3 4 1 2 3

7 Getto fondazione in cls 1 1

8 Posa pavimentazione in porfido e acciotolato 3 1 2 3

9 Posa dissuasori 1 1

10 Ripristino sponda 2 1 2

12 Smobilizzo cantiere 1+1+1 1 1

Durata 

(giorni)

90 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

VIA BASTIE

VIA 1° MAGGIO

VIA GIARE

1 Organizzazione, segnalamento ed allestimento del cantiere 1+1+1 1

2 Fresatura della pavimentazione stradale 8+5+8 1 2 3 4 5 6 7 8

3 Scavo di sbancamento e stesa materiale stabilizzato 8+5+8 1 2 3 4 5 6 7 8

4 Interventi vari di adeguamento ed integrazione dei sottoservizi 3+2+3 1 2 3

5 Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso 10+8+10 1 2 3 5 6 7 8 9 10

6 Realizzazione della segnaletica stradale 4+3+4 1 2 3 4

7 Getto fondazione in cls 1

8 Posa pavimentazione in porfido e acciotolato 3

9 Posa dissuasori 1

10 Ripristino sponda 2

12 Smobilizzo cantiere 1+1+1 1

GIORNI

             CRONOPROGRAMMA

GIORNI


