


ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 36 g

2 ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI MARANO DI 

MIRA

36 g

3 LAVORAZIONI 36 g

4 Consegna del cantiere 5 g

5 Consegna del cantiere 1 g

6 approvigionamento materiale 5 g

7 Allestimento cantiere 1 g

8 Allestimento cantiere 1 g

9 Opere edili 30 g

10 smontaggio sanitari 1 g

11 rimozione serramenti da demolire 1 g

12 demolizione pareti in laterizio 1 g

13 rimozione rivetimenti in piastrelle 1 g

14 demolizione marciapiedi 2 g

15 demolizione soletta tettoia retro gradonate 2 g

16 spurgo e bonifica vasche imhoff esistenti 1 g

17 apertura varco ripostiglio nord 1 g

18 chiusura porte ex wc e ripostiglio nord 1 g

19 apertura foro aerazione ripostiglio sud 1 g

20 installazione griglie di aerazione 1 g

21 posa massetto e pavimento su area sanitari 

demoliti

1 g

22 demolizione tratto recinzione campo allenamento 1 g

23 demolizione caminetto 1 g

24 realizzazione intonaci esterni ed interni 3 g

25 restringimento cornice ovest ristoro 1 g

26 installazione grondaia e pluviale 1 g

27 scavo per platea 1 g

28 armo, casseratura, getto e disarmo 2 g

29 apertura varchi su recinzione campo sportivo 1 g

30 scavo per fondazioni recinzioni 2 g

31 armo, casseratura, getto e disarmo recinzioni 3 g

32 posa tubi in cemento su canaletta scolo acque 

meteoriche

1 g

33 rinterri, stesura terreno e livellamento 1 g

34 scavi per rete fognaria 2 g

35 posa tubazioni, sifoni e raccordi 3 g

36 posa pozzetti, vasca biologica, condense grassi e 

pozzetto pompa di sollevamento

3 g

37 posa tubo corrugato impianto elettrico 

alimentazione pompa sollevamento

1 g

38 rinfianchi, rinterro e compattamento 2 g

39 posa box prefabbricato 1 g

40 preparazione fondo e getto soletta tettoia retro 

gradonate

2 g

41 adeguamento gradini su gradonate 4 g

42 installazione targhette segnaposto su gradonate 5 g

43 Opere  da carpentiere 16 g

44 posa rete su parapetti 3 g

45 posa nuove recinzioni 4 g

46 posa cancelli 2 g

47 adeguamento parapetti gradonate esistenti 1 g

48 Opere da cartongessista/pittore 15 g

49 posa lastre in cartongesso tipo Promat su locale 

ripostiglio

2 g

50 rasature e tinteggiature prima mano 2 g

51 tinteggiature finali 2 g

52 Opere da idraulico 1 g

53 chiusura impianto idrico e fognario locale wc da 

dismettere

1 g

54 realizzazione rete adduzione acqua per box 

prefabbricato

1 g

55 Opere da elettricista 6 g

56 disalimentazione linee elettriche nei locali oggetto 

di demolizioni

1 g

57 realizzazione nuovo impianto elettrico e 

illuminazione locale ripostiglio

1 g

58 alimentazione elettrica del box prefabbricato  e 

collegamento a terra

1 g

59 Opere da serramentista 3 g

60 installazione di chiudiporta aerei su 2 porte (Ct e 

ripostiglio)

1 g

61 posa di porta REI su locale ripostiglio sud 1 g

62 posa porta uscita giocatori da spogliatoi 1 g

63 Collaudo 1 g

64 verifica dei lavori e collaudo 1 g

65 smobilizzo cantiere 1 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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