


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Demolizione di opere in cemento 4 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Scavo di sbancamento 95 g

Scavo a sezione ristretta 95 g

Scavo a sezione obbligata 90 g

Posa di condotte acque bianche 95 g

Posa di pozzetti di ispezione e sifonati 95 g

Posa di condutture per sottoservizi 90 g

Formazione di fondazione stradale 95 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Posa cordonate 97 g

Esecuzione di pavimentazioni in masselli in cls 10 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 9 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 9 g

Posa di segnaletica verticale 10 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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