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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO

in considerazione delle problematiche inerenti la sicurezza - D.Lgs 81/2008 All. XV 2.3.1

PROGRAMMA LAVORI

Tempo Utile: 270 giorni

SETTIMANE lavorative

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Pista ciclabile Sant'Elena

Installazione di cantiere temporaneo su strada, forniture, attivita propoedeutiche

Lavori di sbancamento della zona futura pista

B

a
>

Risezionamento fossati e posa acque bianche

a

contemporaneita di n.2 squadre con inizio una da sud ed una da nord

Posa plinti per pali illuminazione

Posa di cavidotti

Formazione di sottofondo pista ciclabile

Realizzazione della finitura Pista in calcestruzzo

Sistemazione del manto stradale (nelle parti danneggiate dai lavori)

Realizzazione segnaletica stradale

10

Smobilizzo del cantiere

1"

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PROGRAMMATE (straordinarie escluse)

ELENCO IMPRESE:

N.B. L'utilizzo di n. 2 squadre deve essere assicurato per almeno 230
giorni.

IMPRESA APPALTATRICE: squadra n.1

IMPRESA APPALTATRICE: squadra n.2

230829_A910_PSC_2_Crono.xsx-Crono Lavori

B

IMPRESA SPECIALIZZATA ASFALTATURE

IMPRESA SEGNALETICA STRADALE
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