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I CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI





CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO 

PROGRAMMA LAVORI

Tempo Utile: 270 giorni

SETTIMANE lavorative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Pista ciclabile Sant'Elena

1 Installazione di cantiere temporaneo su strada, forniture, attività propoedeutiche A1

contemporaneità di n.2 squadre con inizio una da sud ed una da nord
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8 Sistemazione del manto stradale (nelle parti danneggiate dai lavori) B

9 Realizzazione segnaletica stradale C

10 Smobilizzo del cantiere A1

ELENCO IMPRESE:
N.B. L'utilizzo di n. 2 squadre deve essere assicurato per almeno 230 
giorni.

A1 IMPRESA APPALTATRICE: squadra n.1

A2 IMPRESA APPALTATRICE: squadra n.2

B IMPRESA SPECIALIZZATA ASFALTATURE

C IMPRESA SEGNALETICA STRADALE

7 Realizzazione della finitura Pista in calcestruzzo

5 Posa di cavidotti 

6 Formazione di sottofondo pista ciclabile

2 Lavori di sbancamento della  zona futura pista

3 Risezionamento fossati e posa acque bianche

4 Posa plinti per pali illuminazione 
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