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RELAMPING IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

INTERNO ED ESTERNO DEL POLO NATATORIO 

SITO IN VIA CA' NOVE



Relamping piscina Sant'Urbano

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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1 Allestimento cantiere 1

2
Sostituzione 20 corpi illuminanti piscina 

grande
2

3
Sostituzione 11 corpi illuminanti spalti e 

corridoio
1

4
Sostituzione 8 corpi illuminanti piscina 

piccola
1

5 Sostituzione corpi illuminanti vari locali 4

6
Scavo e posa plinto prefabbricato per palo 

illuminazione
1

7 Posa palo 10 m fuori terra 1

8
Installazione 8 proiettori a parete luce 

esterna
1

9
Installazione e collegamento 3 proiettori su 

palo
1
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