

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI								
Descrizione	CUP	CIG	Data stipula contratto	Data di inizio esecuzione	Data fine esecuzione	Importo del contratto	Importo Liquidato	Eventuale scostamento
LAVORI DI ATTUAZIONE PICIL - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	G38H18000090004	8110085DD9	06/04/2020	19/06/2020	05/03/2021	218.069,51 €	229.685,88 €	11.616,37 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 26 VIA MOLINETTO INCROCIO TRA VIA CAO DE RUSOLA A VALLE SANT'ANDREA	G31B20000020007	8517844B39	22/03/2021	22/04/2021	19/06/2021	247.171,00 €	287.638,42 €	40.467,42 €
LAVORI DI NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINETTO SP 26 – REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO TRA VIA PIAVE E VALLE CHIUSURE/RORI.	G31B1700066009	78470820EC	26/06/2019	08/07/2019	08/08/2019	152.408,41 €	186.352,77 €	33.944,36 €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI ITINERARIO TRA LE LOCALITA' COL SERAI E CAMPOCROCE NEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	G37H18000200006	79152563E2	07/08/2019	09/09/2019	08/11/2019	190.481,15 €	209.526,64 €	19.045,49 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 26 VIA MOLINETTO TRA VIA PORTONI E VIA PIOVEGO.	G31B18000360004	8828468A42	01/02/2022	14/02/2022	09/07/2022	157.709,73 €	192.098,81 €	34.389,08 €
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE	G31B18000370004	8378289ECA	14/12/2020	23/11/2020	22/04/2021	354.289,10 €	398.907,47 €	44.618,37 €
LAVORI CIMITERO MILITARE PICAGLIA - RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE REFERTI	G31E19000030006	8403124D48	22/12/2020	14/09/2020	30/06/2021	75.409,13 €	75.409,13 €	- €
LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CIMETERO AMELOTI - 4° STRALCIO	G35F21000970007	Z9632D0A0F	16/05/2022	04/04/2022	03/07/2022	47.348,72 €	47.348,72 €	- €

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	G33D15008090006	812802633E	10/02/2020	13/01/2020	16/07/2020	95.330,50 €	95.330,50 €	- €
LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	G36D20000000004	910407585A	06/06/2022	19/04/2022	29/06/2023	155.066,18 €	155.066,18 €	- €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE	G36C18000160004	82130073C8	18/05/2020	29/06/2020	07/08/2020	80.786,46 €	86.518,83 €	5.732,37 €
LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA CORTE	G31B18000100006	784883792F	01/10/2019	14/10/2019	20/01/2021	59.785,37 €	59.785,37 €	- €
LAVORI DI NUOVO MARCIAPIEDE VIA MOLINETTO SP 26 – REALIZZAZIONE DI PERCORSO PROTETTO IN CORRISPONDENZA DELLA VALLE CHIUSURE/RORI.	G31B19000270005	8049404251	28/10/2019	28/10/2019	10/04/2020	67.568,84 €	67.568,84 €	- €
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	G37H20000070004	8316994890	16/09/2020	12/10/2020	19/05/2021	132.645,72 €	132.645,72 €	- €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA - REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ED ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI	G31B21000560004	8802302167	05/08/2021	07/07/2021	14/09/2021	91.676,20 €	91.676,20 €	- €
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA - REALIZZAZIONE ZONA PEDONALE	G31B20001480005	8862865B8F	15/09/2021	13/09/2021	30/12/2021	149.679,61 €	149.679,61 €	- €