

5-CRONOPROGRAMMA

Committente: COMUNE DI VESCOVANA (PD)

Lavori: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
STRADALE- 4° STRALCIO

VESCOVANA

Il Progettista

ARCH.FABRIZIO ZULIANI



Attività	Durata	Data inizio	Data fine	18/9/2022						
				Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
1 - Viale Europa Torri faro	6,00	15 SET 22 00:00:00	23 SET 22 00:00:00							
2 - Armature Incrocio via Galilei-SP 45	8,00	23 SET 22 00:00:00	5 OTT 22 00:00:00							
3 - Armature piste ciclabili	15,00	5 OTT 22 00:00:00	26 OTT 22 00:00:00							
4 - Armature area verde del quartiere Pelli...	5,00	26 OTT 22 00:00:00	2 NOV 22 00:00:00							
5 - Relamping su lottizzazione Rossi	7,00	2 NOV 22 00:00:00	11 NOV 22 00:00:00							
6 - Posa di cavo elettrico su strada lottizz...	3,00	11 NOV 22 00:00:00	16 NOV 22 00:00:00							
7 - Smaltimento armature	3,00	16 NOV 22 00:00:00	19 NOV 22 00:00:00							

12	25/9/2022							2/10/2022							9/10/2022							16/10/2022						
	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven					

23/10/2022							30/10/2022							6/11/2022							13/11/2022							
Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab

