



COMUNE DI MIRA
Città d'Arte
Provincia di Venezia

SETTORE n° 4
LAVORI PUBBLICI E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
3 STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO
NORMATIVO PER CPI SCUOLE: PRIMARIA "C. GOLDONI" E INFANZIA
"I. CALVINO" DI ORIAGO
Via Marmolada 20, ORIAGO (VE)

CRONOPROGRAMMA

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. ADRIANO MANTOAN

Via Provinciale Sud, 74 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE)
Tel. 041 413963 e-mail: adriano.mantoan@gmail.com
Cod. Fisc. MNT DRN 59D17 B493M – P.I. 02008062 027 7
PEC: adriano.mantoan@ingpec.eu

R.U.P. Ing. FRANCA BARBIERO



N° Elaborato

10

Scala / / /

Data

File

Commessa

Collaboratore/i:

Revisione	Data	Note
-----------	------	------

0	9-04-18	
---	---------	--

CRONOPROGRAMMA

3 STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PER CPI SCUOLE: PRIMARIA “C. GOLDONI” E INFANZIA “I. CALVINO” DI ORIAGO

OPERAZIONI		SETTIMANE										UOMINI/GIORNO	rango	INCIDENZA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	IMPIANTO E SMOBILIZZO CANTIERE	2									2	4	14	1.12
1.1	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO		10								4	14	9	3.93
2	DEMOLIZIONI RIMOZIONI		20	18								38	3	10.67
3	IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI				7							7	12	1.97
4	OPERE DA LATTONERIA								12			12	10	3.37
6	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI					32	32					64	2	17.98
6.1	PAVIMENTO SPORTIVO PALESTRA						15	16				31	5	8.71
7	OPERE IN CARTONGESSO			8								8	11	2.25
8	TRAMEZZATURE			6								6	13	1.69
9	SERRAMENTI							35	35			70	1	19.66
10	INTONACI				8	8						16	8	4.49
11	OPERE EDILI SPOSTAMENTO CONTATORE									2		2	15	0.56
12	IMPIANTI ELETTRICI		8						4	12	2	26	6	7.30
13	OPERE DA PITTORE								8	16	8	32	4	8.99
14	OPERE TERMOIDRAULICHE		8						4	12	2	26	6	7.30
totale uomini giorno		2	46	32	15	40	47	51	63	42	18	356	totale	100