



# COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

## DETERMINAZIONE N. 654 DEL 14-12-2022

### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

|         |                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | <b>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERO AZZZURRO - CUP F18E18000200005. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL 1° SAL. - CIG 8715591D35</b> |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del sindaco n. 8 del 31/12/2021 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Vista la deliberazione del C.C. n. 39 del 28/12/2021 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 41 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024;
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 31/05/2022 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio e l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione 2021;
- la delibera di C.C. n. 22 del 31/05/2022 di variazione al DUP 2022-2024;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 29/07/2022 di Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 27/10/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione di C.C. n. 40 del 27/10/2022 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio e l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione 2021;

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Albero Azzurro", per un importo complessivo di euro 1.390.000,00 (euro unmilione trecentonovantamila/00) iva inclusa, di cui euro 975.899,25 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 22.090,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'intervento è finanziato per euro 969.610,11 con contributo del Ministero dell'Istruzione n. 28 del 09/06/2020, transitato nell'ambito del PNRR tra i c.d. "progetti in essere", per euro 267.489,89 con contributo Conto Termico 2.0 (NZE8 giusta prenotazione prot. GSEWEB/P20210127752) ed euro 152.900,00 con fondi di bilancio;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni dell'Ente n. 164 del 23/04/2021 la gestione della procedura di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza, sulla scorta della convenzione sottoscritta tra i due Comuni in data 13/08/2018;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza n. 57 del 27/04/2021 sono stati approvati il bando di gara e i relativi allegati per l'affidamento dei suddetti lavori;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 370 del 27/08/2021 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico di "Direzione Lavori, comprese le attività di misura e contabilità, redazione CRE,

|                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione n. 654 del 14-12-2022 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

accettazione dei materiali, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, assistenza al collaudo e redazione pratiche di accatastamento” relativo all’intervento di Demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Albero Azzurro all’ing. Patrizio Gilsoni, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia n. 2983, legale rappresentante della società Sinpro Srl, con sede in Vigonovo (VE) in via dell’Artigianato n. 20, C.F. 0244780028, P.Iva 02999950278;

- le determinazioni del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza n. 9 del 20/01/2022 e n. 21 del 27/01/2022 con le quali è stata disposta l’aggiudicazione a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato dalla società Impresa Traversone S.a.s. di Traversone ing. Gian Romeo & C. e la ditta Sipie S.a.s. di Umberto Ghinelli e C. S.a.s. per un importo di euro 797.930,37 oltre iva di legge (corrispondente ad un ribasso d’asta del 20,500% applicato sull’importo di euro 975.899,25, oltre ad euro 22.090,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- la propria determinazione n. 79 del 21/02/2022 con la quale si è provveduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione disposta dalla C.U.C. e all’assunzione dell’impegno di spesa a favore del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese formato dalla società Impresa Traversone S.a.s. di Traversone ing. Gian Romeo & C. e la ditta Sipie S.a.s. di Umberto Ghinelli e C. S.a.s.;

Dato atto che in sede di partecipazione alla gara l’appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei termini di legge consentiti;

Rilevato che:

- in data 22/04/2022 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 1843 con l’appaltatore;
- in data 02/05/2022 è stato disposto l’inizio dei lavori;
- l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02/05/2023;

Vista la contabilità dei lavori relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL) per lavori eseguiti alla data del 30/11/2022, predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Glisoni Patrizio, acquisita al protocollo comunale n. 22932 in data 05/12/2022 e depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici, costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità n. 1;
- Sommario del registro di contabilità n. 1;
- Stato di avanzamento n. 1 e Certificato di pagamento n. 1 che prevede il pagamento a favore dell’appaltatore dell’importo di euro 293.398,51 oltre iva di legge;

Appurato che sui documenti di contabilità l’impresa non ha iscritto riserve;

Ritenuto opportuno approvare la contabilità relativa al 1° SAL, depositata agli atti del Servizio LL.PP. e Manutenzioni;

Dato atto che la relativa somma di euro 293.398,51 oltre iva è già stata impegnata con propria determinazione n. 79 del 21/02/2022 e trova imputazione al capitolo 3811 codice di bilancio 4.01-2.02.01.09.003 dell’esercizio corrente;

Visti:

- il D.Lgs 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente approvate,

|                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione n. 654 del 14-12-2022 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. di approvare la contabilità relativa al 1° SAL per lavori eseguiti alla data del 30/11/2022 dei lavori di Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Albero Azzurro – CUP F18E18000200005 – CIG 8715591D35 predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Glisoni Patrizio della società SINPRO SRL, con sede in via Dell'Artigianato 20, 30030 Vigonovo (VE) – C.F. 02447800281, P.Iva 02999950278, acquisita al protocollo comunale n. 22932 in data 05/12/2022 e depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici, costituita dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure n. 1;
  - Registro di contabilità n. 1;
  - Sommario del registro di contabilità n. 1;
  - Stato di avanzamento n. 1 e Certificato di pagamento n. 1 che prevede il pagamento a favore dell'appaltatore dell'importo di euro 293.398,51 oltre iva di legge al 10%, pari a complessivi euro 322.738,36;
2. di prendere atto che sui documenti di contabilità l'impresa non ha iscritto riserve;
3. di autorizzare il pagamento della rata relativa al 1° SAL previa acquisizione della fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva;
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 322.738,36 relativa al 1° SAL trova imputazione al capitolo 3811 voce di bilancio 4.01-2.02.01.09.003 del corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere copia del presente atto all'appaltatore e al D.L.;
6. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1, c.9 lett. e della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse/incompatibilità, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle modalità previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

**Il Responsabile del servizio**  
**EMMANUELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per  
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

|                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione n. 654 del 14-12-2022 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA | Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DETERMINAZIONE n. 654 del 14-12-2022**

**Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERO AZZURRO - CUP F18E18000200005. APPROVAZIONE CONTABILITA' RELATIVA AL 1° SAL.**

**Servizio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

San Stino di Livenza, 15-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Pasquon Stefania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.