



COMUNE DI NIMIS

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO MANUTENTIVO - LAVORI PUBBLICI N.R.G. 31 del 11-03-2024

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Numero di Settore: 19

Oggetto: Lavori di "Adeguamento normativo della palestra del Plesso Scolastico- Lotto Adeguamento impianto antincendio". Approvazione 2° SAL.CUP C19E19000550005 CIG 9377923ADE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Sindaco n. 10 in data 15/06/2022 il sottoscritto veniva nominato titolare di posizione organizzativa - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nimis;
- con delibera giuntale n. 1 del 16/01/2024 venivano attribuite le risorse e gli interventi ai responsabili dei servizi per l'anno 2023 (esercizio provvisorio);

VISTI i seguenti finanziamenti per un totale di fondi a disposizione di €. 955.000,00:

- € 430.746,00 (di cui €. 323.060,00 Decreto del Ministro delle politiche giovanili e per lo sport del 19/12/2019 ed €. 107.686,00 pari al 25% a carico del Comune di Nimis-richiedente) per realizzazione/rigenerazione di impianto sportivo finalizzato all'attività agonistica delle discipline sportive di pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque, judo, tennis da tavolo, ginnastica artistica;
- € 525.000,00 (di cui €. 409.037,12 Decreto n. 5394/TERINF dd. 27/11/2019 ed €. 115.962,88 Decreto n. 2050/TERIF del 18/05/2020 entrambi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Edilizia L.R. 13/2019, art.5 commi 28-32) contributo a sostegno di spese di investimento per interventi urgenti da effettuare su edifici scolastici per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio ai sensi della normativa vigente.

VISTE:

- la delibera di giunta Comunale n. 58 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di *Adeguamento normativo della palestra del Plesso Scolastico – Lotto bando Sport e Periferie* dell'importo complessivo di €. 430.746,00 (di cui €. 309.824,46 per lavori comprensivi di €. 7.000,00 per oneri per la sicurezza);
- la delibera di giunta Comunale n. 76 del 11/10/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di *Adeguamento normativo della palestra del Plesso Scolastico – Lotto adeguamento alle norme antincendio* dell'importo complessivo di €. 525.000,00 (di cui €. 380.000,00 per lavori comprensivi di €. 21.400,00 per oneri per la sicurezza);

CONSIDERATO che con determina del responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 26/08/2022 è stata indetta la procedura di appalto nella forma della *procedura negoziata senza bando* per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento normativo della palestra del Plesso Scolastico" dell'importo complessivo di €. 689.824,46 (€. 662.824,46 a base d'asta ed €. 28.400,00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) di cui €. 309.824,46 per i lavori di adeguamento alle

norme CONI (lotto Bando Sport e Periferie), ed €. 380.000,00 per i lavori di adeguamento alle norme antincendio (lotto Antincendio);

VISTI:

- la determina del Servizio Tecnico n. 126 del 13/12/2022 con la quale sono stati affidati, i lavori di cui in oggetto alla ditta F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, che ha offerto il ribasso pari al 7,92 %, per un conseguente importo di €. 609.039,64, oltre ad €. 28.400,00 per oneri per la sicurezza, per un complessivo importo di aggiudicazione di €. 637.439,64 (di cui €. 285.840,76 lotto *Bando sport e periferie* ed €. 351.598,88 lotto *Adeguamento norme antincendio*), conformemente all'offerta di gara;
- il contratto di data 03/05/2023 rep. n. 1938, registrato al n. 8627 del 15/05/2023 Serie 1T, sottoscritto tra la ditta F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ed il Comune di Nimis;
- la determina del Servizio tecnico n. 87 del 14/11/2023 con la quale si approvava la variante migliorativa presentata dalla ditta F&B Costruzioni Immobiliari, ed assunta al protocollo del Comune di Nimis al n. 7761 del 26/10/2023 che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori (€. 13,30) senza riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite dal progetto;

VISTA la documentazione predisposta dal direttore dei Lavori ing. Giulio Gentili dello Studio IN.AR.CO. s.r.l. di Udine, assunta al protocollo del Comune di Nimis con n. 1765 04/03/2024 così composta:

- Registro di contabilità al 12/02/2024,
- Libretto delle misure al 12/02/2024,
- **2° Stato di Avanzamento Lavori** eseguiti al 12/02/2024 dell'importo di €. 250.245,56 (di cui €. 236.152,78 per lavori ed €. 14.092,78 per oneri della sicurezza) e **Certificato di pagamento numero 2** dell'importo di €. 104.016,31 (oltre ad IVA 10% €. 10.401,63), relativo ai lavori eseguiti al 12/02/2024 dalla Ditta F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL nell'ambito del lotto *Adeguamento impianto antincendio*,

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e dei contratti;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di fare proprie le succitate premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione riguardante il 2° SAL relativo ai lavori di **"Adeguamento normativo della palestra del Plesso Scolastico- Lotto Adeguamento impianto antincendio"** CUP C19E19000550005 CIG 9377923ADE, dell'importo €. 250.245,56 (di cui €. 236.152,78 per lavori ed €. 14.092,78 per oneri della sicurezza) e **Certificato di pagamento numero 2** dell'importo di €. 104.016,31 (oltre ad IVA 10% €. 10.401,63) relativo ai lavori eseguiti al 12/02/2024 dalla Ditta F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL nell'ambito del lotto *Adeguamento impianto antincendio*.

SI ATTESTA:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20, del D.Lgs. 39/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria (previsto in caso di riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente)
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il responsabile del servizio
F.to Arch. Bossi Tiziana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)