


ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA - 2° STRALCIO 36 g lun 16/11/15 lun 04/01/16

2 giorni naturali e consecutivi 50 - giorni lavorativi 36 0 g lun 16/11/15 lun 16/11/15

3 Allestimento cantiere 2 g lun 16/11/15 mar 17/11/15

4 Lavorazioni 34 g mer 18/11/15 lun 04/01/16

5 Demolizioni 4 g mer 18/11/15 lun 23/11/15

6 Massetto 2 g mar 24/11/15 mer 25/11/15

7 Tramezze 4 g gio 26/11/15 mar 01/12/15

8 Impianto eletttrico 6 g mer 02/12/15 mer 23/12/15

9 Impianto idro-termo-sanitario 6 g mer 02/12/15 mer 23/12/15

10 Intonaci 4 g lun 07/12/15 gio 10/12/15

11 Pavimenti, rivestimenti 7 g ven 11/12/15 lun 21/12/15

12 Tinteggiature 4 g gio 24/12/15 mar 29/12/15

13 Serramenti 2 g mer 02/12/15 gio 24/12/15

14 Finiture e sgombero cantiere 4 g mer 30/12/15 lun 04/01/16
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Progetto: 1Anguillara-impianti sportivi
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