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INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
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Oggetto

Piazza iv Novembre, 165 - 45030 Calto (RO)

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA O DELL'ENTE PROPRIETARIO (L. 22.04.1941 n. 633 - Art. 2575 e Segg. C.C

Regione Veneto

01

Progetto Definitivo-Esecutivo efficientamento03/08/2020

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA G. GARIBALDI,

VIA C. MUNARI, VIA COLONNELLI, VIA G. MARCONI,

VIA A. MORO, VIA D. ALIGHIERI, VIA LUNGO PO

Progettista:

ing. SILVIA FUSO
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Fase 1

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via Lungo Po

Fase 2

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via

costantino Munari

Fase 3

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via G.

Marconi

Fase 4

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo SP11

Fase 5

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Colonelli e

Via Aldo Moro

Fase 6

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo ViaDante

Alighieri e Incrocio eridania Sr6

numero di giorni
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