
DATA 

PREVISTA 
DATA EFFETTIVA

DATA 

PREVISTA 
DATA EFFETTIVA NUMERO

LAVORI ESEGUITI A 

TUTTO IL-DATA
IMPORTO

BELLATO MAURIZIO 16/03/2018 13/07/2018 23/10/2018 2 23/10/2018 197579,15 183598,16

120000

BELLATO MAURIZIO

24/09/2018 22/12/2018 1 11/12/2018 43868,44 124000

BELLATO MAURIZIO
14/01/2019 23/09/2019 763500

BELLATO MAURIZIO

14/01/2019 13/06/2019 498932,52

BELLATO MAURIZIO
01/01/2020 30/04/2020 359074,35

BELLATO MAURIZIO
18/11/2018 05/12/2018 19/11/2019 1 19/01/2018 54675 60715,06 54675,39

BELLATO MAURIZIO
04/04/2018 04/06/2018 24/04/2018 1 24/04/2018 40767,22 €. 52.170,9 40767,22

BELLATO MAURIZIO
11/03/2019 10/05/2019 68552,29

BELLATO MAURIZIO
01/03/2019 30/04/2019 136000

BELLATO MAURIZIO
09/07/2018 10/08/2018 10/08/2018 10/08/2018 51880,63 46883,38

BELLATO MAURIZIO

BELLATO MAURIZIO
16/04/2019 15/05/2019 81952,28

BELLATO MAURIZIO 01/07/2019 15/08/2019

BELLATO MAURIZIO 750000

BELLATO MAURIZIO
01/07/2019 31/010/2019 120000

BELLATO MAURIZIO 200000

LP 65

LP 70

LP 78

LP 83

LP 101

LP 111 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VI AS. ANDREA

LP 84

LP 85

LP 95

LP 120

LP 110

RIQUALIFICAZIONE DI VIA C. CARDINALE AGOSTINI 1° LOTTO

"REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DI VIA LA 

MARMORA - DANTE (SP 39 DELL'ORCONE) CON VIA

MICHELANGELO - LEONARDO (STRADE COMUNALI

"RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARDINALE C. AGOSTINI - 2° LOTTO

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SR 53 A 

CAMPAGNALTA.
LAVORI DI "STRAORDIANRIA MANUTENZIONE DI VIA 

TRAVERSAGNI"

LAVORI DI "STRAORDIANRIA MANUTENZIONE DI VIA ROMA"

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO ECOLOGICO 

NATURALISTICO LUNGO RIO BORGHETTO” 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GOICHI IN VIA VECCHIA

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA MONTE 

BIANCO

ASFALTATURE STRADE

LAVORI DI STAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA DEL FOLO E VIA 

ORTIGARA
REALIZZAZIONE CAMPI DA TENNIS

REALIZZAZIONE ROTATORIA CAMPAGNALTA INCROCIO CON VIA 

DELLE STREGHE

REALIZZAZIONE PALESTRA BORGHETTO

LP 69

LP 18 BIS 

LP 112

IMPORTO DEI LAVORI  

PROGETTO IVA ESCLUSA
IMPORTO PAGATO

LP 51

LP 62

CONSEGNA LAVORI ULTIMAZIONE LAVORI SAL

codie apalto descrizione RUP

”AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE NEL TERRITORIO 

COMUNALE COLLEGAMENTO TRA LOVARI E VILLA DEL CONTE – 

SECONDO STRALCIO

LP 58 

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E NUOVA VIABILITA' URBANA 

PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA (VIALE MAZZINI)


