COMUNE DI SANT'ELENA

REGIONE VENETO

OGGETTO:

NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE
TRA IL CENTRO DI SANT'ELENA E
DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

CUP: C51B22000700001 DATA PROGETTO: 08/09/2023

Doc: TITOLO :

O SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA: Ing. Carlo FORTINI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Ingegneria & Soluzioni  [efell
Servizi Organizzazione Opere  |[MEEE IS
1SO 9001 5965

STUDIO TECNICO ASSOCIATO S20
Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN

P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)
P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios20.it

0 08/09/2023 Prima Elaborazione EG FB CF

Revisione Data Descrizione Eseguito Verificato Approvato

Codice Progetto: A910







N. di Rep.
COMUNE DI SANT’ELENA
CONTRATTO DI APPALTO

dei lavori pubblici di “NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL CENTRO DI SANT’ELENA E DIREZIONE
OSPEDALE RIUNITI”

161 [T
CUP. C51B22000700001
CUL v
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE DEL VENETO

L'anno duemila ventitré addi del mese di negli Uffici della
residenza municipale, avanti a me dott. , segretario comunale del Comune di Sant’Elena,
ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono
personalmente costituiti:

da una parte:

> (committenza) , hato a (), il giorno
19 (__/ /19 ), Codice Fiscale , domiciliato
per la carica a , presso il Palazzo Comunale, in Via , il quale interviene al presente atto
esclusivamente in rappresentanza del Comune di Sant’Elena, con sede in ,in Via , Codice
Fiscale e Partita IVA n. , nella sua qualita di Responsabile comunale competente, il quale agisce in
virtu delle attribuzioni conferite in base a ,honché in esecuzione della determinazione

dirigenzialen. __del _/ /

, allegata in copia e in estratto sotto la lettera “A”;

> (ditta) , hato a (_),ilgiorno __

19 (__/ /19 ), Codice Fiscale , la quale in virtu della Sua veste di
legale rappresentante della ditta, come meglio individuato nella sezione “premesse” del presente contratto,
risulta investita della legale rappresentanza della , che di

seguito, per brevita, viene denominata anche “Appaltatore”? e presso la quale elegge domicilio.

| nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta
per I'art. 48 della legge notarile e mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMESSO CHE

- checondeliberadiG.C.n. ___ del /__/2023; esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori oggetto del presente atto;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. __ del / /2023, esecutiva ai sensi di legge, si &
preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del
contratto di cui agli artt. 17 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi,

1 Nel caso in cui 'Appaltatore sia un’associazione temporanea d’imprese, indicare in qualita di stipulante il legale rappresentante o
il procuratore dell'impresa mandataria e quale “Appaltatore” gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, capitale
sociale, ecc.) dell'impresa mandataria e di tutte le imprese mandanti.
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disposto di aggiudicare |'appalto mediante , avvalendosi del criterio , con
offerta a (prezzi unitari), e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo
“a misura”;

- che l'invito a presentare l'offerta & stato regolarmente caricato sul portale del M.e.P.A.(eventuale)
prevedendo un importo a base d’asta di Euro oltre ad Euro relativi ad oneri per la
sicurezza, come risultanti dal quadro economico annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che con offerta caricata entro il termine ultimo delle ore del giorno / /2023, I'Appaltatore

con sedein (__)CALP - via n. -C.F.
eP.l. , si & dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro
(Euro ) compresi gli oneri per la sicurezza di Euro oltre IVA ___ %,
per complessivi Euro , (limpresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di

sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell'offerta);

- che, con determinazione dirigenziale n. ___ del / /2023, esecutiva ai sensi di legge, allegata in
copia e in estratto sotto la lettera “B”, riscontrata la regolarita delle operazioni di offerta, dei requisiti di cui
all'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., sono stati definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore” i suddetti lavori;

- che l'avviso in merito alle risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 111 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., & stato regolarmente pubblicato

in data /_/2023;

- (eventuale) mediante nota prot. com.le n. del _/ /2023, veniva depositata copia conforme
dell’atto notarile di costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese, sottoscritto in data __/ /2023,
inserito nel repertorio n. / del Dott. , Notaio in , registrato
a il giorno __/ /2023, al n. , serie , composto da

(mandataria), e (mandanti), agli atti della stazione
appaltante.

Tutto cio premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.
ART. 1 - OGGETTO DELLUAPPALTO

1. La “Stazione appaltante”, come rappresentata in epigrafe, affida all’“Appaltatore” che, come sopra
rappresentato, accetta l'appalto relativo ai lavori pubblici di “NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRA IL
CENTRO DI SANT’ELENA E DIREZIONE OSPEDALE RIUNITI” CUP. C51B22000700001; le prestazioni da eseguirsi
in relazione al presente incarico consistono in: esecuzione lavori le cui singole prestazioni sono meglio
definite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai Capi 3 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato
sotto la lettera “D” al presente contratto e del quale & da considerarsi parte integrante e quivi interamente
richiamata.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati
e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, che sono comunque da leggersi alla
luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs.
36/2023 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato
generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ;



- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e C51B22000700001.

- il Codice Unico d’Intervento (CUI) e

ART. 2 - CONDIZIONI E DURATA DELL'APPALTO

1. Lappalto & stato affidato ed accettato a tutti i patti e condizioni previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto,
approvato con delibera Giunta Comunalen. __del _/ /  richiamata in premessa ed allegato sotto
la lettera “D”, nonché dell’Offerta Tecnica, prot. com.len. __ del _ / /2023 e dell’Offerta Economica prot.
comle n.  del _/ /2023, entrambe ricomprese nella procedura identificata sulla piattaforma

identificata con ID n. , prot. com.le n. del _/ /2023, allegata
al presente atto sotto la lettera “C”.

2. Il contratto avra una durata stimata di 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi, per quanto
concerne |'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo che allo scadere
dei tempi esposti le prestazioni non vengano concluse per cause non imputabili all’Appaltatore. In tal caso il
termine contrattuale verra differito sino a conclusione di tutte le prestazioni contrattualmente previste.

3. (Eventuale) Le parti danno atto che I'esecuzione delle prestazioni in pendenza di stipula, ai sensi dell’art. 17
del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii sono state avviate in data _ / /2023, mediante nota prot. com.le n.

del /. /2023.
ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto e di €
( /___)oltre IVA;

Il corrispettivo, al netto dell’lVA, per onorari, spese e lavori relativo all’appalto, convenuto e immodificabile
per tutte le prestazioni affidate ed a quelle che ad esse fossero riconducibili, & stabilito come da offerta
presentata in sede di gara nei seguenti termini:

- Esecuzione lavori, € ( /)

- Oneri sicurezza, € ( /_)

- il tutto oltre all'IVA per €

- per un totale complessivo di € ( /).

2. Lappalto & affidato a misura e I’Aggiudicatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

3. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, e
stata impegnata sul bilancio per l'esercizio impegno

ART. 4 — PAGAMENTI

1. ll corrispettivo, cosi come stabilito all’art. 3 del presente contratto, sara corrisposto con le modalita descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ai sensi della Legge 25/02/2022 n.15, sul valore stimato dell’appalto verra calcolato I'importo
dell’anticipazione pari al valore riportato nel CSA all’art. 29 da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2.1 Lerogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
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e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2.2 L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta ed al lordo delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra pari a quanto stabilito all’art. 25 del
CSA.

2.3 La Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla
legge. Ai sensi degli artt. 48 e 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato regolare esecuzione provvisorio, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

2.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.

2.5 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso
in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'lamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

2.6 | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’'adozione degli stessi ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione.



2.7 Il pagamento della rata di saldo avverra entro novanta (90) giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/certificato regolare esecuzione provvisorio, previa presentazione di corrispondente garanzia
fidejussoria.

2.8 | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma
2, del codice civile.

2.9 La “Stazione appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell’“Appaltatore”
in Via XXVIII Aprile, 1 — 35040 — Sant’ Elena PEC santelena.pd@cert.ip-veneto.net .

2.10 La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati trasmessi al Tesoriere
della stessa “Intesa San Paolo S.p.a.” — U.O. Tesorerie Pavia.

2.11 L'“Appaltatore” puo richiedere eventuali modalita di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad
esempio 'accredito della somma su un conto corrente bancario o 'emissione di un assegno a quietanza, con
lettera indirizzata al competente Settore Il — Servizi Finanziari della “Stazione appaltante” in occasione della
presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta & considerata valida fino a diversa
comunicazione.

2.12 ' “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve
indicare le generalita del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della
suddetta dichiarazione nessuna responsabilita puo attribuirsi al Settore Il — Servizi Finanziari della “Stazione
appaltante” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo
€ soggetta alle disposizioni dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

2.13 | pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito
su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso le banche o presso la Societa Poste italiane S.p.a.,
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2.14 L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque,
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma
14 nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2.15 E’ fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullita assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le
operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136.

2.16 La causa risolutiva di cui al comma precedente sara avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste italiane S.p.a..

2.17 Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del
capitolato speciale.

3. Il corrispettivo & da intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla regolare e integrale
esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito nel presente contratto, nei suoi allegati e nei restanti
documenti di gara, nulla escluso.

4. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” & soggetta alla
liguidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le
aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’'originale progetto. | lavori a misura saranno
contabilizzati ricavando dal registro di contabilita e dal relativo sommario l'effettiva quantita di ogni
lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
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5. Le fatture potranno essere liquidate previa verifica della regolarita delle prestazioni svolte nonché della
regolarita contributiva e previdenziale secondo le disposizioni di legge in materia nel tempo vigenti, dovranno
essere fiscalmente regolari e riportare il numero di CIG assegnato alla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dall’art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii., il pagamento del corrispettivo avverra posticipatamente, ed entro trenta (30) giorni dall’invio delle
fatture in forma elettronica - ai sensi dell'art. 21, c. 1 del DPR 633/72 e secondo le modalita di funzionamento
del Sistema di Interscambio (Sdl) definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, codice identificativo
univoco dell'ufficio destinatario della fattura e precisamente: XXXXXX

6. Le singole fatture intestate al COMUNE DI SANT’ELENA — Via XXVIII Aprile, 1, 35040 Sant'Elena PD -
C.F. 82002850285 - P. IVA 01873810285 e non potranno essere presentate prima della conclusione della fase
di esecuzione a cui si riferiscono. Sull’'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, previa verifica della regolarita del servizio svolto.

7. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si applica I'art. 48 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. Per
il versamento dell’lVA si rimanda alle specifiche disposizioni normative nel tempo vigenti.

8. Il pagamento verra effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che & stato
comunicato dall’Aggiudicatario ex L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Qualora 'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, non meramente
formali, la restituira all'Aggiudicatario per la debita regolarizzazione, senza che I’Aggiudicatario possa opporre
eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. | termini di
pagamento inizieranno a decorrere dall’invio della fattura debitamente regolarizzata.

Si da atto che, per pagamenti superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) ’Amministrazione Comunale & tenuta
all’'assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii. nonché dal
D.M.18/01/2008 n. 40 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui dovesse risultare un inadempimento a carico del
beneficiario 'Amministrazione Comunale applichera quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di
cui sopra.

9. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al’Amministrazione Comunale non potra
essere invocato dall’Aggiudicatario per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare
pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLUAPPALTO

1. UAppaltatore dovra espletare le prestazioni affidate in conformita alla specifica normativa vigente,
effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti contrattualmente pattuiti e previsti dalle
disposizioni normative vigenti in materia.

2. L'appalto e affidato ed eseguito secondo le norme, condizioni e modalita scaturenti da tutti gli atti inerenti
la gara ed in particolare:

- dal presente Contratto;

- dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- dal DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;

- dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente sub. “D”;

- dal Cronoprogramma, allegato al presente sub. “E”;



- da tutti i documenti ed elaborati grafici di cui al progetto di fattibilita tecnico ed economica per appalto
integrato approvato con deliberazione di Giunta Comunalen. __del __/  /2023;

- dal Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore e relativi allegati, anche se non presenti nel fascicolo
contrattuale, allegato al presente sub. “F”;

- dalla Garanzia di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., allegata al presente sub. “G.”.

3. In ogni caso i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel totale
rispetto delle prescrizioni contenute nei succitati documenti.

LAppaltatore & inoltre obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’/Amministrazione medesima.

4. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura dell’'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 6 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso |'utilizzo di programmi informatici in grado
di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. | documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) ilibretti di misura delle lavorazioni e delle prowvviste;
b) le liste delle economie;
c) il registro di contabilita;
d) il sommario del registro di contabilita;
e) gli stati d'avanzamento dei lavori;
f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
g) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure e affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; pud essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori,
e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.

5. L'esecutore ¢ invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati
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in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito
al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano
la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per
categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo e previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo & previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, € riportato il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

Taliimporti e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna
delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute
omogenee e desunto dal computo metrico estimativo.

| pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.
ART. 7 — CONTROLLI

1. Peril coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento
la stazione appaltante, prima dell’'offerta, istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 114
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

— verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendent;;

— provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita
possibili al conseguimento dei fini citati nel presente articolo.

ART. 8 — VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, fino al 31 dicembre 2023, saranno applicate le
clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei
contratti.



2. CAmministrazione ha facolta di ridurre o incrementare I'importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione
dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 9 — OBBLIGHI DELLAPPALTATORE

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire I'appalto alle condizioni, patti e modalita previsti dai seguenti
elaborati che fanno parte del progetto definitivo-esecutivo, approvato con Delibera di G.C. n. __ del
|/ /2023 (data e numero della determina che approva il progetto definitivo-esecutivo): il tutto come
da elenco allegati riportata nel CSA.

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al
precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali parti
integranti del presente contratto.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto e
dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che & depositato agli atti della
“Stazione appaltante” e che si richiama quale parte integrante del presente contratto;

4. I'“Appaltatore” si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal
decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 allegato al progetto di cui sopra. Le Parti dichiarano di aver
sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che & depositato agli atti della “Stazione appaltante”
e che si richiama quale parte integrante del presente contratto.

5. U'“Appaltatore” siimpegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza.

6. Le Parti siimpegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
1. Si veda quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del presente atto.
2. | lavori devono avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto.

3. U'“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna computati secondo le vigenti disposizioni normative.

4. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da
sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero da proroghe, € applicata una penale, come da CSA.

5. Nel caso I'’Appaltatore esegua i lavori in un tempo inferiore ai giorni stabiliti dal CSA nonché dal presente
contratto, intendendo che le tempistiche migliorative si verifichino solo qualora non vi siano sospensioni di
detti lavori, allora I'appaltatore avra diritto a percepire un premio di accelerazione di importo pari a quello
delle penali previste in caso di ritardo.

ART. 11 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Aisensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per
il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui 'interruzione di
finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell’'esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.



2. ll direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinché' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi,
|'esecutore puod chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in
merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'’ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualungue sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei
lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel
quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.

6. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le
cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando
il nuovo termine contrattuale.

ART. 12 — GARANZIA DEFINITIVA

1. 1l Comune di Montebelluna da atto che I'Aggiudicatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente
contratto, a norma e per gli effetti di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ha prodotto a titolo di

garanzia definitiva del presente contratto, I'importo di € ( /),
pari al _, % (___ virgola__ per cento) dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria n.
rilasciata da il __/ /2023, depositata presso il Settore Servizi

Territoriali. Detta polizza & prestata a garanzia dell'ladempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tali obbligazioni, nonché a garanzia del
rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
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finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno subito verso I'Appaltatore. In caso di escussione di
tutto o quota parte dell’'importo della garanzia di cui al presente articolo, 'Appaltatore dovra provvedere alla
sua ricostituzione tempestivamente e comunque entro 30 giorni. Per quanto non previsto nel presente
articolo, trova applicazione I'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d'Appalto.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante
incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che I'impresa stessa
dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro
dieci giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
ART. 13 — COPERTURA ASSICURATIVA

L' “Appaltatore” ha prodotto, come previsto dall’articolo dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., copia della
polizza di assicurazione stipulata con la societa , dell'importo di euro (diconsi
euro ) per danni ad impianti ed opere, come da art. 33 del CSA.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il presente contratto non puod essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come stabilito dall'art. 119
del D. Lgs. 36/2023, eccetto che nei casi di cui all'art. 120, D. Lgs. 36/2023.

E ammessa la cessione dei crediti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023
e ss.mm.ii..

ART. 15 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Si veda quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte integrante del presente atto ed in
calce allegato.

2. l'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023
e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’articolo 119 del Codice dei
contratti, non vi sono limitazioni alla quota parte di lavori subappaltabile.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) All'atto dell’'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

b) L' Appaltatore dimostri I'assenza in campo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’Art. 94
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 16 — PIANI DI SICUREZZA

1.L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente
in cui e chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei
piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 17 — ONERI DIVERSI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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1. Ai sensi degli artt. 150 e 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e
nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. UAppaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti dalla
Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’art. 3, c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. 'Appaltatore ha comunicato, con nota
prot. com.le n. 85629/2021 le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno
essere effettuati i pagamenti e i nominativi delle persone che possono operare sul medesimo conto.

LAppaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra
entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Ogni transazione posta in essere relativa al
presente contratto dovra indicare il codice identificativo di gara (CIG ) e l'atto
amministrativo autorizzativo all'emissione della scrittura contabile . Ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della Legge n.
136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. il contratto sara risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal
contratto stesso, siano eseguite senza utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri mezzi idonei a
determinare la piena tracciabilita delle operazioni stesse.

ART. 18 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. UAppaltatore sara tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di
fatti, informazioni, documenti o altro di cui prendera conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali
documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza
autorizzazione.

2. Per le attivita oggetto del servizio, 'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del Trattamento dei
dati personali per conto del Titolare, rappresentato dal Comune di Sant’Elena.

LUAppaltatore dovra pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali,
previsti dal nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati — Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a decorrere dal 25/05/2018, ed, in
particolare, dagli artt. 28, 29 e 32, in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato, assumendo, in ragione dell’appalto di che trattasi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali forniti ai fini della stipula dell'appalto in oggetto, si
rimanda all’informativa ex artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

ART. 19 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Nell’'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, 'Appaltatore, nel caso di ricorso a
personale dipendente, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge il servizio suddetto, ad agire nei confronti del
personale dipendente nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti,
nonché ad adempiere a tutte le norme vigenti in materia.

LAppaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e anche nei rapporti con i soci.
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| suddetti obblighi vincolano I'’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

LAggiudicatario dichiara di avere preso visione e di ben conoscere gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico
disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165”, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Sant’Elena, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. __ del , visionabile
e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sant’Elena.

Il contratto potra essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza
obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalita previste dall’art. 1456 C.C.,
qualora 'Amministrazione Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della
violazione di uno o pil obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Appaltatore comporta l'accettazione integrale del
contenuto dei succitati codici di comportamento.

LAggiudicatario si obbliga altresi a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune i tentativi di
concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

ART. 21 - OBBLIGHI A CARICO DELLAPPALTATORE

Se non gia previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di garantire la corretta esecuzione delle
obbligazioni di cui al presente contratto, I'Appaltatore deve: effettuare, prima dell’inizio dei lavori, la nomina
del Direttore Tecnico comunicando per iscritto al Comune di Montebelluna il nominativo; definire la corretta
gestione amministrativa di tutto il personale operante a qualsiasi titolo nell’'esecuzione dell’appalto, con
particolare riferimento a: assunzione del personale con contratto subordinato; corretta retribuzione in
relazione al contratto collettivo applicato; corretta gestione del libro unico; corretta gestione dei fogli presenza
con le relative ore lavorate; puntuale adempimento dei pagamenti dei contributi (modello DM - 10, D.U.R.C.);
puntuale adempimento dei pagamenti INAIL; pronta sostituzione del dipendente a noi sgradito a seguito di
comprovati comportamenti che precludono il proseguimento dello stesso a svolgere attivita per conto del
Comune di Sant’Elena; assumere completa responsabilita per danni alle persone ed alle cose derivanti sia
dall’esecuzione dell’Appalto che da tutte le attivita connesse e/o collegate al cantiere, con 'obbligo di
osservare tutte le prescrizioni di legge relative all’assicurazione degli operai ed alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro stabilite ai sensi del D.Lgs. n. 81 9/4/2008 e s.m. e i.e loro successive modificazioni ed integrazioni,
manlevando espressamente il Comune di Montebelluna da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi per ogni
causale, questione, ragione e titolo comunque dipendente connesso o collegato ai lavori relativi all’Appalto;
osservare tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 81 9/4/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 — SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresi gli oneri fiscali per quanto di competenza
a norma di Legge, si convengono a carico dell’Aggiudicatario, rimanendo a carico del Committente solo il
pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito.

Trattandosi di contratto con corrispettivo soggetto ad IVA, per il pagamento dell'imposta di registro si chiede
la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii.
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ART. 23 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362
a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto per i lavori
pubblici, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici
di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto sara deferita esclusivamente
al competente Foro di Padova. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Per quanto non previsto dal presente atto, il contratto & regolato dalle normative vigenti.
ART. 24 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. U'“Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso
presso l'ufficio Segreteria.

2. La “Stazione appaltante” informa I'“Appaltatore” che “titolare” del trattamento € il Comune di Sant’Elena
con sede in Via XXVIII Aprile, 1 - 35040 - Sant' Elena, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al

contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento ¢ il Sig. Responsabile con funzioni

dell’Area e per cio che riguarda I'esecuzione della prestazione il Sig. Responsabile

con funzioni , € per cio che riguarda i pagamenti la Sig. — Responsabile con funzioni
dell'area__ . Detti Responsabile con funzioni (dirigenziali) sono indicati nell’elenco dei

responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento “Informativa
per l'utenza esterna”.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Le parti infine danno atto che sono state esperite le verifiche di legge riguardo al possesso dei requisiti
dell’Aggiudicatario per contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché dei requisiti speciali prescritti nei
documenti di gara ai fini della partecipazione; sono state richieste, come prescritto dall’art. 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 92, c. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, a mezzo della Banca Dati
Nazionale Antimafia, le informazioni antimafia per ogni singolo componente del costituito RTI: in data
................ sono state rilasciate le informazioni antimafia attestanti I'insussistenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto per la societa;

Si allegano al presente atto:
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Richiesto, io Ufficiale Rogante, ricevo il presente atto, redatto in formato digitale da persona di mia fiducia e
compostodan. _ ( ) righe, del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarandolo conforme alla
loro volonta, con me lo sottoscrivono con valida firma digitale unitamente agli allegati della cui lettura le parti
mi dispensano in quanto perfettamente conosciuti.

Ai sensi dell’art. 47 ter della Legge 16/02/1913 n. 89 e ss.mm.ii., io, Dott. ., Segretario
Generale, Ufficiale Rogante, attesto che la validita dei certificati di firma digitale delle parti sotto indicate e
stata da me verificata con apposito sistema di verificazione:

- Per |'Appaltatore, , hato a (), il

giorno 19  (___/ /19 ), con firma digitale;

- Per il Comune di Sant’Elena, il Responsabile Settore Servizi Territoriali, , hato a
(_),ilgiorno__ 19 (__/ /19 ), con firma digitale;

LAppaltatore approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c., le seguenti
clausole contrattuali: art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 e, nella persona del Legale Rappresentante,

, le dichiara essere tutte conformi alla sua volonta e distintamente le
sottoscrive con valida firma digitale, per espressa accettazione.

Per [I'Appaltatore, , hato a () , il giorno
19 (__/ /19 ), con firma digitale.

Il Segretario Generale del Comune di Sant’Elena, Dott. , con firma digitale.
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