Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.5

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA III° AREA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. informatizzazione pratiche di edilizia privata
2. gestione in forma associata dell'ufficio tecnico comunale
3. apertura casa per ferie di Cesuna per la stagione invernale 2011
4. costruzione nuovo asilo nido comunale e scuola materna
5. recupero funzionale ex scuole di Carmignano
6. realizzazione pista ciclabile lungo lo scolo Vallurbana
7. agibilità alloggi di Via Albera
8. realizzazione n. 8 alloggi di edilizia residenziale
9. approvazione Piano degli Interventi
10. recupero funzionale ex scuole di Sant'Urbano
11. allargamento sede stradale e pista ciclabile S.P. 81 dal km 1+265 al km 2+110
12. lavori completamento pista ciclabile S.P. 41
13. rifacimento segnaletica orizzontale nel territorio comunale

OBIETTIVI GESTIONALI:

14. misurazione capacità gestionale corrente dell'area

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: **1** **Peso:**

Nome obiettivo: **informatizzazione pratiche di edilizia privata**

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di attuare una gestione informatizzata delle pratiche di edilizia privata, in modo da consentire il possesso di una banca dati completa e sempre aggiornata dei procedimenti amministrativi in essere e garantire l'efficienza e la tempestività nella conclusione degli stessi (1° FASE). Ciò permetterà in futuro di attivare la 2° FASE, ovvero consentire ai cittadini il controllo on line delle proprie posizioni. L'attuazione completa della prima fase è stata realizzata nel 2011.

Indicatori a consuntivo

n. 17 SCIA inserite
n. 20 DIA inserite
n. 12 permessi per costruire inseriti
n. 24 CDU inseriti

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	inserimento pratiche edilizie presentate
2	emissione provvedimenti conseguenti



Grado di raggiungimento

100% almeno il 95% delle pratiche edilizie presentate gestite informaticamente dall'inizio alla fine
75% almeno il 90% delle pratiche edilizie presentate gestite informaticamente dall'inizio alla fine
50% almeno il 85% delle pratiche edilizie presentate gestite informaticamente dall'inizio alla fine
25% almeno l'80% delle pratiche edilizie presentate gestite informaticamente dall'inizio alla fine

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 2 **Peso:**

Nome obiettivo: gestione in forma associata dell'ufficio tecnico comunale

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di gestire in forma associata l'Ufficio Tecnico Comunale, come tra l'altro suggerito nel percorso delineato dalla Legge 42/2009 e dalla Legge n. 122/2010 in materia di esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali in forma associata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, mediante collaborazione con altri Comuni del territorio. A tal fine ha sottoscritto un'apposita convenzione con il Comune di Piacenza d'Adige. Il funzionamento a regime dell'Ufficio Tecnico associato è stato garantito a partire dal 1° maggio 2011 e si è sempre svolto regolarmente.

Indicatori a consuntivo

approvazione convenzione gestione associata con delibera C.C. n. 4 del 26/04/2011
convenzione rep. n. 495 del 28/04/2012 del Comune di Piacenza d'Adige

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	approvazione convenzione gestione assoc.												
2	attivazione ufficio associato												
3	esecuzione attività												
4													

Grado di raggiungimento

100%	attivazione ufficio tecnico associato entro luglio 2011
75%	approvazione convenzione per gestione associata entro luglio 2011; attivazione entro agosto
50%	approvazione convenzione per gestione associata entro agosto 2011; attivazione entro sett.
25%	approvazione convenzione per gestione associata entro sett. 2011; attivazione entro ottobre

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 3 **Peso:**

Nome obiettivo: apertura casa per ferie di Cesuna per la stagione estiva 2012

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di rendere operativa e fruibile all'utenza la casa per ferie di proprietà del Comune in località Cesuna di Roana entro la stagione estiva 2012. A tal fine si sono esperite due gare per l'individuazione del soggetto concessionario (n. 2 procedure di finanza di progetto per la concessione di servizi) che si è assunto l'onere di arredare completamente tutti i locali nonchè l'onere di gestire la casa per ferie per un periodo di 15 anni.

Indicatori a consuntivo

n. 2 procedure di gara esperite (finanza di progetto per la concessione di servizi)
aggiudicazione definitiva con determinazione 3° Area n. 33 del 14/03/2012
stipulazione contratto di concessione rep. n. 1133 del 21/03/2012
consegna struttura in data 21/03/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	prima procedura di gara
2	seconda procedura di gara (2012)
3	aggiudicazione definitiva (2012)
4	sottoscrizione contratto e consegna

Grado di raggiungimento

100% stipulazione contratto di concessione e consegna locali entro marzo 2012
75% aggiudicazione definitiva entro marzo 2012
50% aggiudicazione provvisoria entro marzo 2012
25% espletamento procedure di gara entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: 4 **Peso:**

Nome obiettivo: **costruzione nuovo asilo nido comunale e scuola materna**

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di portare ad avanzato stato di esecuzione i lavori di costruzione del nuovo asilo nido e scuola materna. La conclusione dei lavori è prevista per giugno 2012.

Indicatori a consuntivo

contratto d'appalto rep. n. 1119 del 23/03/2011
approvazione 1° perizia variante con determinazione Area 3° n. 49 del 21/06/2011
approvazione 2° perizia variante con delibera G.C. n. 20 del 21/03/2012
liquidazione di n. 6 sal pari a circa il 62% dell'importo contrattuale

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	stipulazione contratto appalto
2	consegna lavori e apertura cantiere
3	esecuzione lavori e liquidazioni sal
4	avanzamento 60% lavori (marzo 2012)



Grado di raggiungimento

100% esecuzione almeno 60% lavori e liquidazione sal corrispondenti entro marzo 2012
75% esecuzione almeno 40% lavori e liquidazione sal corrispondenti entro marzo 2012
50% esecuzione almeno 20% lavori e liquidazione sal corrispondenti entro marzo 2012
25% esecuzione almeno 10% lavori e liquidazione sal corrispondenti entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 5 **Peso:**

Nome obiettivo: recupero funzionale ex scuole di Carmignano

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di avviare i lavori di recupero delle ex scuole di Carmignano. Il conseguimento dell'obiettivo è stato rimandato dall'Amministrazione al 2012.

Indicatori a consuntivo

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* B

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	riapprovazione progetto esecutivo												
2	pubblicazione bando gara												
3	esperimento gara												
4	aggiudicazione lavori ed apertura cantiere												

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: 6 **Peso:**

Nome obiettivo: **realizzazione pista ciclabile lungo lo scolo Vallurbana**

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di avviare i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo lo scolo Vallurbana, nel tratto compreso tra la SP 41 ed il centro abitato di Sant'Urbano. A tal fine è stato incaricato il tecnico progettista e si è cercato, con molte difficoltà, di addivenire alla definizione degli atti di esproprio. La fase di conclusione degli accordi bonari si è procrastinata per indisponibilità di due ditte su tre, il che ha impedito ad oggi l'approvazione del progetto definitivo, già depositato agli atti, e sul quale è già stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica.

Indicatori a consuntivo

affidamento incarico progettazione def./esec./dd.ll. con determina 3° Area n.62 del 03/08/2011
acquisizione parere positivo con prescrizione dal Consorzio Bonifica in data 30/03/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	affidamento incarico progettazione
2	definizione accordi bonari
3	acquisizione parere Consorzio (2012)
4	

Grado di raggiungimento

100% NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%
50%
25%

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 7 **Peso:**

Nome obiettivo: agibilità alloggi di Via Albera

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di rendere assegnabili le due abitazioni già ristrutturate di Via Albera da adibire ad alloggi di emergenza abitativa. A tal fine ha provveduto ad acquisire dalla ditta appaltatrice, a chiusura dei lavori, i certificati di idoneità degli impianti. A tutt'oggi, nonostante i solleciti, non si è in possesso del certificato di regolare esecuzione dei lavori, richiesto al direttore dei lavori, con cui l'ente ha in essere un contenzioso.

Indicatori a consuntivo

acquisizione certificati idoneità impianti in data 14/03/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	acquisizione certificati idoneità impianti												
2													
3													
4													

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 8 **Peso:**

Nome obiettivo: realizzazione n. 7 alloggi di edilizia residenziale

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di cantierare i lavori di costruzione di n. 7 alloggi di edilizia residenziale presso la frazione di Carmignano. A tal fine è stato affidato l'incarico di progettazione, riapprovato il progetto esecutivo (adattandolo all'importo residuo del mutuo già contratto), indetta ed aggiudicata la gara d'appalto, consegnati i lavori.

Indicatori a consuntivo

affidamento incarico progettazione e dd.ll. con determina 3° Area n. 31 del 04/05/2011
riapprovazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 83 del 24/10/2011
aggiudicazione definitiva lavori appalto con determina 3° Area n. 1 del 04/01/2012
contratto di appalto rep. n. 1129 del 29/02/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	affidamento incarico progettazione dd.ll.
2	riapprovazione progetto esecutivo
3	esperimento gara appalto
4	stipula contratto e consegna lavori (2012)



Grado di raggiungimento

100% consegna lavori ed apertura cantiere entro marzo 2012
75% sottoscrizione contratto appalto entro marzo 2012
50% aggiudicazione definitiva lavori entro marzo 2012
25% indizione gara appalto entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 9 **Peso:**

Nome obiettivo: adozione Piano degli Interventi

Previsto nella R.P.P. 2010/2012 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di adottare il Piano degli Interventi in conformità ai contenuti e procedure stabilite dagli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004. A tal fine sono state attivate le forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con gli stakeholders, a conclusione delle quali il Consiglio Comunale ha adottato il documento programmatico.

Indicatori a consuntivo

adozione Piano degli Interventi con delibera C.C. n. 12 del 31/03/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	consultazioni, partecipazioni, concertazioni
2	adozione CC del Piano degli Interventi
3	
4	



Grado di raggiungimento

100% adozione del Piano degli Interventi entro marzo 2012

75% esame richieste di inserimento nel Piano degli Interventi entro marzo 2012

50% conclusione procedure di partecipazione entro marzo 2012

25% svolgimento procedure di partecipazione entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: 10 **Peso:**

Nome obiettivo: **recupero funzionale ex scuole di Sant'Urbano**

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente è proposto di avviare i lavori di recupero delle ex scuole di Sant'Urbano, da destinare a sede di una comunità alloggio per minori di famiglie in difficoltà, come anche recepito nel Piano di Zona dell'ULSS n. 17. Il conseguimento dell'obiettivo è stato rimandato dall'Amministrazione al 2012.

Indicatori a consuntivo

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* B

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	riapprovazione progetto esecutivo												
2	pubblicazione bando gara												
3	esperimento gara												
4	aggiudicazione lavori ed apertura cantiere												

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 11 **Peso:**

Nome obiettivo: allargamento sede stradale e pista ciclabile SP 81 dal km 1+265 al km 2+110

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di cantierare i lavori di rettifica ed allargamento della sede stradale e realizzazione della pista ciclabile SP 81 dal km 1+265 al km 2+110 (Via Sturara). A tal fine si è proceduto alla sottoscrizione degli accordi bonari, alla riapprovazione del progetto definitivo ed all'approvazione del progetto esecutivo, all'indizione della gara d'appalto, all'aggiudicazione della stessa ed alla consegna dei lavori.

Indicatori a consuntivo

riapprovazione progetto definitivo con delibera G.C. n. 81 del 10/10/2011
approvazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 86 del 26/10/2011
aggiudicazione definitiva lavori con determina 3° Area n. 2 del 11/01/2012
contratto di appalto rep. n. 1128 del 08/02/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	approvazione progetto definitivo -esecutivo									■	■		
2	esperimento gara appalto											■	■
3	aggiudicazione lavori (2012)	■											
4	stipula contratto appalto		■										

Grado di raggiungimento

100%	sottoscrizione contratto appalto entro marzo 2012
75%	aggiudicazione definitiva lavori entro marzo 2012
50%	indizione gara appalto entro marzo 2012
25%	approvazione progetto esecutivo entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 12 **Peso:**

Nome obiettivo: lavori completamento pista ciclabile S.P. 41

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di cantierare i lavori di completamento della pista ciclabile lungo la S.P.41, nel tratto compreso tra Corte Ferro e confine con Comune di Villa Estense. A tal fine si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione e dd.ll., alla definizione degli atti di esproprio, all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, all'indizione della gara d'appalto, all'aggiudicazione della stessa ed all'apertura del cantiere.

Indicatori a consuntivo

affidamento incarico progettazione e dd.ll. con determina 3° Area n. 51 del 29/06/2011
approvazione progetto definitivo con delibera G.C. n. 80 del 05/10/2011
approvazione progetto esecutivo con delibera G.C. n. 98 del 05/12/2011
aggiudicazione definitiva lavori con determina 3° Area n. 7 del 20/01/2012
contratto di appalto rep. n. 1130 del 29/02/2012

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	affidamento incarico progettazione dd.ll.												
2	approvazione progetto definitivo												
3	approvazione progetto esecutivo												
4	esperimento gara ed aggiudicazione (2012)												
5	stipula contratto appalto e consegna lavori												

Grado di raggiungimento

100%	inizio lavori entro marzo 2012
75%	aggiudicazione definitiva entro marzo 2012
50%	pubblicazione gara entro marzo 2012
25%	approvazione progetto esecutivo entro marzo 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 13 **Peso:**

Nome obiettivo: rifacimento segnaletica orizzontale nel territorio comunale

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di provvedere, in amministrazione diretta, al rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio comunale. A tal fine la squadra manutenzioni ha garantito con mezzi propri gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale su strade comunali e strade provinciali nei centri abitati, dei segnali di arresto e dei segnali di precedenza e degli attraversamenti pedonali.

Indicatori a consuntivo

n. 45 km lineari di strade comunali e n. 9 km di strade provinciali rifatte
n. 78 segnali di arresto e n. 8 segnali di precedenza rifatti
n. 14 attraversamenti pedonali rifatti

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* S

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Rivarollo Luigi	B5	TEC	
Lorenzin Almerino	B3	TEC	
Donegà Davide	B1	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	rifacimento strade												
2	rifacimento segnali arresto/precedenza												
3	rifacimento attraversamenti pedonali												
4													

Grado di raggiungimento

100%	rifacimento almeno n.20 km + n.80 segnali arresto/precedenza + n.10 attraversamenti pedonali
75%	rifacimento almeno n.15 km + n.75 segnali arresto/precedenza + n.8 attraversamenti pedonali
50%	rifacimento almeno n.10 km + n.45 segnali arresto/precedenza + n.5 attraversamenti pedonali
25%	rifacimento almeno n.5 km + n.25 segnali arresto/precedenza + n.3 attraversamenti pedonali

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 14 **Peso:**

Nome obiettivo: misurazione capacità gestionale corrente dell'area

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente ha conseguito l'obiettivo di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione (delibera G.C. n. 1/2011). La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione è stata effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze

Indicatori a consuntivo

grado di accertamento entrate proprie correnti (totale accertamenti 2011 tit. 1+3 entrata/stanziamenti 2011 tit. 1+3 entrata) = 101,02%
grado di impegno spese correnti (totale impegni 2011 tit. 1 spesa/stanziamenti 2011 tit. 1 spesa) = 92,1%
velocità di riscossione entrate proprie correnti (riscossioni residui+competenza tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) = 58,9%
velocità di pagamento spese correnti (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni residui+competenza tit. 1) = 66,2%

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento *Mi = miglioramento* *S = sviluppo* Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa *M = Media* *A = Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	**D1**	**TEC**	
Tescaro Diego	**C3**	**TEC**	
Rivarollo Luigi	**B5**	**TEC**	
Lorenzin Almerino	**B3**	**TEC**	
Donegà Davide	**B1**	**TEC**	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività
1	accertamenti entrate correnti
2	riscossioni entrate correnti
3	impegni spese correnti
4	pagamenti spese correnti



Grado di raggiungimento

100% ind.1

75% n. 3 indicatori realizzati

50% n. 2 indicatori realizzati

25% n. 1 indicatore realizzato