COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI
ATLETICA LEGGERA DI ANGUILLARA VENETA - 2° STRALCIO

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

COMMITTENTE:

Piazza A. De Gasperin® 7 - 35022 ANGUILLARAVENETA (PD)
Tel. 049-5387001

PROGETTAZIONE:  ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI

Piazza A. De Gasperin® 28 - 35131 PADOVA

CODICE COMMITTENTE CODICE COMMESSA FASE COMMESSA
ANGV/COM 143/2015 PROGETTO ESECUTIVO

N° DISEGNO ELABORATO AGGIORNAMENTI ELABORATO VERIFICATO

C P MCMP

VERIFICATO
N° FILE MCMP
CP.pdf —

SoALA 02/10/2015

TITOLO DISEGNO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FIRME PROGETTISTI

FIRMA CAPOGRUPPO FIRMA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




16 nov 15 23 nov 15 30 nov 15 07 dic 15 14 dic 15 21 dic 15 28 dic 15 04 gen 16
ID Nome attivita Durata Inizio Fine 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01
1 IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA - 2° STRALCIO 36g lun16/11/15  lun 04/01/16
2 giorni naturali e consecutivi 50 - giorni lavorativi 36 0g  lun16/11/15  lun16/11/15 ) 16/11
3 Allestimento cantiere 29 lun 16/11/15 mar 17/11/15
4 Lavorazioni 34g mer18/11/15 lun 04/01/16
5 Demolizioni 49 mer18/11/15 lun 23/11/15 Impresa edile
6 Massetto 2g mar24/11/15  mer 25/11/15 Impresa edile
7 Tramezze 49 gio 26/11/15 mar 01/12/15 Impresa edile
8 Impianto eletttrico 6g mer02/12/15  mer 23/12/15 i T N S Ditta Impianti elettrici
9 Impianto idro-termo-sanitario 6g mer02/12/15  mer23/12/15 MMMHH"""m"""m"""m"""m"""m"""m"""m"""mWWWWHW Ditta Impianti meccanici
10 Intonaci 49 lun 07/12/15 gio 10/12/15 Ditta Intonaci
11 Pavimenti, rivestimenti 79 ven 11/12/15 lun 21/12/15 Ditta Pavimentazioni
12 Tinteggiature 49 gio 24/12/15 mar 29/12/15 Ditta Pitture
13 Serramenti 29 mer02/12115  gio 24/12/15 S []Ditta Serramenti
14 Finiture e sgombero cantiere 49  mer30/12/15 lun 04/01/16 _ Impresa edile
Attivita Avanzamento I Riepilogo _ Attivita esterne l Scadenza @

Progetto: 1Anguillara-impianti sportivi
Data: lun 14/09/15

e, Cardine 2 Riepilogo progetto iy

Divisione Cardine esterno ‘
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